FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIB AY
o Fondo Social del Proyecio integral BayGvar %
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA

FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar

BASES
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO -
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los tnicos medios de comunicacién validos entre el
FOSPIBAY vy el publico en general son el correo electrdnico:
seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 553662.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacion, coordinacion o pedido de
informacién que se realice de manera personal, solo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucion N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o CONSULTOR, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccion, entrega de bases de
concurso, suscripcidon de contratos, solicitudes de informacion y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, Octubre de 2025

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

GERENCIA GENERAL
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre 1 Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar
RUC Ne - 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Consultoria para la
elaboracién del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

1.4.PRESUPUESTO REFERENCIAL
El presupuesto referencial asciende a S/ 222,430.00 (Doscientos veintidés mil cuatrocientos
treinta con 00/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de |a prestacion del servicio de Consultoria.

Los limites maximos y minimos del presupuesto referencial total ascienden a:

Limite Superior: Limite Inferior:
100% del Presupuesto Referencial (PR) 95% del Presupuesto Referencial (PR)
S/ 222,430.00 (Doscientos veintidds mil S/ 211,308.50
cuatrocientos treinta con 00/100 soles) (Doscientos once mil trecientos ocho con
50/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del presupuesto Referencial y aquellas

que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) seran devueltas teniéndolas por no

presentadas.

El presupuesto referencial mencionado es netamente el costo por elaboracién del
D expediente técnico.

:‘. \; 71".5.F|NANC|AM|ENTO
)/ / Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
los TDR alcanzados por consultoria externa contratada por el FOSPIBAY.
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1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la Consultoria esta definido en el Capitulo IV de las bases.

1.8.LOCALIZACION DEL SERVICIO
La ubicacién del objeto de contratacion es en:

Region g Piura
Departamento : Piura
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura
Localidad : Puerto Rico

1.9.PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
El plazo para la ejecucién de la Consultoria no excedera de los 75 (Setenta y cinco) dias
calendarios (*), en concordancia con lo establecido en el numeral 21 de los Términos de
Referencia de la presente convocatoria. Las penalidades por incumplimiento de plazo se
computaran segun el plazo, y estan detalladas en el proyecto de Contrato que integra las
presentes Bases.

(*) El tiempo de revision y levantamiento de observaciones no sera contabilizado para
efectos del cumplimiento del plazo

1.10. BASE LEGAL.

- Decreto Legislativo N® 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la ejecucion
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacidon aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocién de la inversion privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocidn de la Inversién Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012.

- Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

- La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectia con cargo a los
recursos de la Asociacidn Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la
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Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacidn Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar adoptado en sesion de consejo (No.14/ CCDD 10-14/12/2023), mediante el cual,
aprueba el financiamiento para la elaboracion del expediente técnico del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO — DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA".

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

Decreto legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de
Inversiones y deroga la Ley N2 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

Normas Técnicas de Edificacion “Seguridad durante la Construcciéon”

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en edificaciones” del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

lineamientos del Ministerio de la Produccion para el desarrollo de mercados Minoristas y
mayoristas y su posterior financiamiento.

DIRECTIVA N°01-2008 SNCP/CNC - TOLERANCIAS CATASTRALES REGISTRALES".

Normas técnicas de edificaciones.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccion
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se consideraran para calificar las
propuestas y el presupuesto referencial, cuando corresponda.

El contenido de los Términos de Referencia se anexan adjuntos

Las consultas y/o aclaraciones se consideraran como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociacién
Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar, publicado en la péagina
web: https://fospibay.org.pe/
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria : 16.10.2025

Entrega de Bases : Del 16.10.2025 al 01.11.2025
Registro de participantes : Del 16.10.2025 al 01.11.2025
Formulacion de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 29.10.2025

las bases, a : Horario hasta las 23:59 horas

https://a.fospibay.org.pe/con72-2025-¢c-1

Absolucion de consultas y observaciones a : Hasta el 31.10.2025

las bases

Integracion de bases 1 31.10.2025

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 10.11.2025 en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en

fisico) la Calle Constitucion N° 250 Distritoy Provincia de Sechura —
Piura.

Adjudicacion Buena Pro . Desde el 11.11.2025

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES

La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y/o en un diario de alcance

regional.

Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacién de las bases del presente proceso
de evaluacidn y adjudicacidn en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:

https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES

Se considerara como participante a aquella persona que se registre correctamente segun las
bases.

Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en consorcio
en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacion se realizard con el correcto
llenado de los datos correspondientes indicados en el link: https://a.fospibay.org.pe/reg72-
2025-c-1, la que se efectuara desde el 16.10.2025. En el caso de propuestas presentadas por un
consorcio, bastarad que se registre uno de sus integrantes. Los participantes que se registren
después de la etapa de formulacién de consultas o aclaraciones a las bases no tienen opcién de
formularlas y deberan adherirse al proceso, en el estado en que se encuentre.

2.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo sefialado
en el calendario del procedimiento de seleccion.

-~ Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de

| las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
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o vulneracion al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga
relacion con el objeto de contratacion.

- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos
sus extremos.

- Las consultas y/u observaciones a las bases deberan ser presentadas al correo
https://a.fospibay.org.pe/con72-2025-c-1, debidamente fundamentadas, hasta las
23:59 horas del dia 29.10.2025, con los datos del participante, la respuesta se
remitira via correo electrdnico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones
debera entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes
Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretacién que efectue el
FOSPIBAY, a través del comité de evaluacion y adjudicacidn.

- Las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se
consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas
seran hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través de Ia
pagina web https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

- No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el
representante legal o representante comun de ser consorcio.

2.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizara el
Comité de seleccidn y adjudicacidn, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccién y adjudicacidn).
En esta misma etapa el Comité de seleccion y adjudicacién, puede corregir o precisar de
oficio sobre algin extremo de las bases con la justificacion correspondiente.
El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccidn y adjudicacion), se publicara en la pagina
web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccidn, de presentarse algun retraso se realizara la
precision en la misma pagina web de la institucion.
La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado
o recabado oportunamente las respuestas, no serd motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacion alguna.
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2.6.MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacidn y notificacion, se considera valida, cuando se hayan usado por las

partes:

FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe

Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://a.fospibay.org.pe/reg72-2025-c-1, al momento de su inscripcion.

Toda comunicacién dirigida al correo indicado debe sefialar como referencia en el
asunto: CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA + el asunto especifico

(consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité De Evaluacion y Adjudicacion dara por integradas las Bases en las fechas establecidas
en el calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el
caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccion. Las bases se
integraran una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas
no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese momento se
encuentran vigentes sin modificacién alguna.

2.8.PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prdrrogas y postergaciones, del proceso de seleccion y adjudicacién en general o de alguna
de sus fechas o plazos, son decision exclusiva del FOSPIBAY.
Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY debera modificar el cronograma del
concurso mediante notificacion por correo electronico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.9.CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de seleccidn, el Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo,
para lo cual se formalizard mediante Resolucion de Gerencia y se hara publico via la pagina web
del Fondo Social mediante notificacién por correo electrénico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.10. SOBRE EL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso
Publico, que presente su propuesta Técnica y Econdmica segun lo establecido en las

bases.
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2.12.

SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

Los Postores revisaran detenidamente las bases y los Términos de Referencia,
pudiendo presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacion,
dentro de los plazos en el cronograma de las bases.

La presentacion de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccién y Adjudicacién, y demas documentos sin
necesidad de declaracidn expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
el caracter de declaracion jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracion de la informacién, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

Los Postores estan obligados a verificar la documentacion presentada para acreditar
los hechos en su propuesta.

El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

2.12.1. GENERALIDADES:

La presentacidn de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso
de seleccion y adjudicacion, mediante el cual el participante debidamente inscrito,
ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econédmica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomaran por no presentadas.

- Unamisma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de ello,
las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacién (Formato
N2 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales
ni conformar mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomaran por no
presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econdmica en sobre roto, o abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no serd recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante
fotografias.

- Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcion o conformidad de la misma, con personal especifico
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para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomara por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacion falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificara dicha propuesta y el postor se encontrara impedido de participar
en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservara el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor estd impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando en otro concurso 0 convocatoria haya presentado dentro de su
propuesta técnica, documentacién alterada, o modificada todo o en parte, o
presente un documento falso o altera uno verdadero usado para probar un
hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY estd obligado a realizar la denuncia
respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal o comun (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, conyuge o conviviente, de algliin miembro del comité de evaluacion y
adjudicacion de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos
en las bases se tomaran como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las personas juridicas podran presentar sus propuestas por medio de su

representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple

(Formato N2 01).

En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada

debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan informacién esencial de las propuestas del

proceso de seleccién se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,

acompafiados de traduccion oficial, salvo el caso de la informacion técnica

complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra

ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de la exactitud y

veracidad de la traduccion de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno

para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

Las propuestas se redactardn en hojas simples e impresas (no escritas a mano),

debidamente foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en TODOS
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sus folios, el sello y la riubrica del representante legal o representante comun
(consorcio) o persona natural, de lo contrario se consideraran no presentadas. En el
caso de presentacion de declaraciones juradas, anexos, formatos entre otros
documentos que requieran la firma del representante legal o representante comun
(consorcio) o persona natural, esta debera ademas contener la firma y sello con la
rubrica del postor (dos firmas en el folio).

- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacién, el comité asignara un
plazo maximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omision, de no subsanar los
defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacion de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacion y
evaluacion de la propuesta técnica de cada postor y verificard que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Seprecisa que para la presentacién de los sobres que contendran las propuesta técnica
y econdmica: El primero contendrd la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el segundo la
propuesta econdmica (Sobre N2 02), de |a siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre sera rotulado de la siguiente manera:

Sefores
FONDQ SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacién y Adjudicacion

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: Consultoria de elaboracion del Expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA".

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

Ne DE FOLIOS:
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SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre sera rotulado de la siguiente manera:

bl e SEEEE St s e B e L S T L e i S T e B A s Y
Sefiores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacién y Adjudicacion

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: Consultoria de elaboracién del Expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA".

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de
lo contrario dicho documento se tomard como no presentado.

a)

b)

c)

d)

La propuesta del Postor esta constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econdmica
(Sobre N* 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendra la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacion
requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la
siguiente manera:
I PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:
Esta seccion esta referida al cumplimiento de los requerimientos técnico minimos,
y debe contener obligatoriamente:

El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. Asimismo, se redactara en hoja simple e impresa (no escritas a mano). La
omision del indice descalificard la propuesta, ya que su presentacion permitira
mayor orden y rapidez para la evaluacion de la propuesta objeto de la
convocatoria. La numeracidn iniciara con el indice como folio N°01.

Declaracion jurada de datos del postor, segin el Anexo N2 01, cuya informacion

debe ser concordante con el formulario de registro de participante.

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

- En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

- En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, dicha
vigencia debe contener con codigo “QR”. El certificado de vigencia de poder
expedido por registros publicos no debe tener una antigliedad mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la
fecha de emisidn.

- En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros
publicos no debe tener una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Declaracion jurada de Aceptacion de Términos y Condiciones, conforme al

Anexo N2 02.

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia descargado,

el mismo enlace gue se precisa en el numeral “4” de las Bases, segun el Anexo

N°03.

Declaracion jurada del plazo del servicio de consultoria. Segtin el Anexo N°04.

Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el

representante comun, el domicilio comun, el operador tributario (que debe ser

uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segtin el Anexo N°05.
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h) Anexar declaracion jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacion
durante la ejecucion del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

i) Declaracién Jurada de no tener sancion de OSCE en los Gltimos 5 afios, formato
libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancion vigente a la fecha de
presentacion de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es decir, presentacion
de declaracion jurada y no tener sancion vigente. Asimismo, se validard la
informacién en el siguiente enlace https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/.

j)  Estados financieros presentados a SUNAT (formatos SUNAT), consignado a los
dos Ultimos periodos declarados, firmados por un Contador Publico Colegiado y
Habilitado (adjuntar certificado de habilidad vigente del profesional). Dichos
estados financieros deben reflejar incuestionablemente rentabilidad y
solvencia demostrando continuidad y el beneficio econédmico positivo en
ambos periodos. En caso de consorcio todos los consorciados deben cumplir
con esta exigencia. Asimismo, para personas naturales presentar los estados
Financieros (declaracion jurada enviada a SUNAT) de renta de cuarta y tercera
categoria de corresponder.

k) El participante, Postor y/o CONSULTOR, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.

Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procedera con ningln pago, hasta que evidencien
que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucion
oficial expedido por la SUNAT.

Asimismo, se validard la informacién en el siguiente enlace htips://e-
consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.isp.

I) Listado de Recursos Fisicos Minimo, segtin el FORMATO N°3

m) Experiencia del Postor. Se evaluard la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.37.1” de las Bases, cuya verificacion se realizara de la
siguiente manera:

m.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer lugar, el
Anexo N° 08 (Pagina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del
Postor en servicios y/o consultorias similares.

m.2.- Posteriormente por cada servicio y/o consultoria consignada en
la lista anterior, debera adjuntar en su inicio el Anexo N° 08
(Pagina 2 de 2), luego la documentacién que la sustente y acredite
de forma ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “m.1” debera consignar los servicios y/o
consultorias que acrediten la experiencia del postor, esta se tomara tanto para
el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién y para cada uno de los servicios
y/o consultorias listadas, el Postor deberd cumplir con el procedimiento de
verificacion consignado en los apartados “m.1” y “m.2”. El Comité de
Evaluacién y Adjudicacién toma esta decision, con la finalidad de evitar la
presentacion duplicada de informacién para los requerimientos técnicos
minimos y para los factores de evaluacién.
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n) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
evaluara la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.37.3"” de las Bases, cuya verificacién se realizard de la siguiente manera:

n.1.- El Postor deberd anexar para este punto, el Anexo N° 10 (Pagina
1 de 2), correctamente llenado.

n.2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (Pagina 1 de 2),
la siguiente documentacion:

v" Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacion como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de cada
uno de los profesionales propuestos.

v" Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y disponibilidad de Tiempo completo de acuerdo a
incidencia establecido el numeral 4.37.3 de los Términos de
Referencia (personal clave), con firma, Numero de registro
del colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(Péagina 2 de 2).

v Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

n.3.- Posteriormente el postor presentara debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacion de la forma precisada
en el punto “4.37.3", verificdndose de la siguiente manera:
n.3.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11.

n.3.2.- De manera siguiente, por cada servicio consignado en la
lista anterior, deberd adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el nimero de orden segtin la lista del Anexo N°11,
la denominacion del proyecto en el que participd su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada, segun lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado
“n.3.1."), el Postor deberd consignar la experiencia de los profesionales
que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién, es decir, para cada una de
los servicios listados (que incluirdn las que se tomaran para la valoracién
de los factores de evaluacion) el Postor deberd cumplir con el
procedimiento de verificacidon consignado en el apartado “n.3.1" y
“n.3.2"”, esta medida se toma con la finalidad de evitar la presentacién
duplicada de informacion para los requerimientos técnicos minimos y los
factores de evaluacion.

L. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:
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El contenido de esta seccidn, que sera sometida a evaluacion, es el siguiente:

a) Lafacturacion en servicios similares del postor, que se precisa en el apartado
A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “m.1” con sus correspondientes
acreditaciones segun el apartado “m.2”, Comité de Evaluacion y
Adjudicacion tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacion para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segun los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentard debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacion
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “n.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segun el apartado “n.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segin los criterios establecidos en el
apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

c) La presentacion de metodologia propuesta, que se precisa en el apartado

“C.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor presentara
debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma
precisada en el mismo Anexo N°06.
El postor propondra y desarrollard una metodologia de trabajo que le
permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia y que
evidencie la adopcién de los procedimientos para implementar los
siguientes rubros

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N2 2
El Sobre N°02, Propuesta Econémica, debe contener la siguiente informacion obligatoria:

a) Monto total de la Propuesta Econdmica, en letras y numeros, el cual deberd
incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentada.

El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendran hasta un maximo de dos (2) decimales.

b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendra el costo de los
especialistas y estudios basicos de ingenieria segun el numeral 4.36 de los TDR,
cuyo contenido debera ser concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacidn de la propuesta se realizard en dos (02) etapas: la evaluacion técnica y la evaluacion
econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Méximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacion y Adjudicacion y tendra la Asistencia Técnica,
de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El Reglamento de
Contrataciones del  FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1qCYCIYYbawfptiInKDMBTnuoSRfuHjlae/view

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificard que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacion establecida
en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacion obligatoria, por esa razon,
las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no sera abierto y quedara en custodia del Comité.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicara los factores de evaluacion técnica,
previstos en las bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico
(PTi) del postor “i”.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y estara en custodia del Comité.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacidn alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica.

Se verificara que las propuestas econémicas, de los postores que hayan alcanzado o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y
méximo del presupuesto Referencial, establecidos en el numeral “1.4 PRESUPUESTO
REFERENCIAL” de las presentes bases. En esa medida, las propuestas econémicas que sean
superiores el cien por ciento (100%) del presupuesto Referencial y las que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, seran devueltas por el FOSPIBAY,
teniéndolas por no presentadas.

La evaluacidon econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta

econdémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignard puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:
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PEi =0m x PMPE
Oi
Donde:
[ = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mds bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacién técnica y econdmica se
determinard el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones
obtenido de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi & Puntaje por evaluacion economica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION

El acta del proceso de seleccion serd elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion del
FOSPIBAY, en la que se registrarédn los resultados de la evaluacién del proceso, consignando el orden
de prelacion y el puntaje econdmico y total obtenido por cada uno de los postores.
El Adjudicatario sera aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicara el hecho con fines de suscripcion
del contrato.
En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empaten, la adjudicacidn se efectuard observando el
siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econdmico.

b. En el caso de empates de los puntajes econdmicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION
El FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el acta
elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion.
Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de la Buena Pro quedara automdticamente consentido, una vez transcurridos los plazos
para la interposicion del recurso de apelacion sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
ade/ En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producira el
: mismo dia de su notificacion.
EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccion electrénica consignada por el postor.
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2.17. CONTROVERSIAS
Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucion de los contratos derivados se sujetaran a
conciliacion y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo
requerido para la propuesta técnica.

- Para que la apelacion sea admitida, segtn el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deberd presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las caracteristicas
de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del presupuesto referencial, es decir S/
11,121.50 (Once mil ciento veintiuno con 50/100 Soles) y debera ser emitida por cualquiera
de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.

- La garantia sera ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacion es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso contrario,
se devolverad la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacion, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitird su decision dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- La apelacion sera presentada ante el Comité de Evaluacion y Adjudicacion para su elevacion
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucion del Consejo Directivo sera
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las
bases y son declaradas no validas, en todos los demds casos la evaluacion se efectuara sobre las
propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volvera a realizar la
convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta debera mantenerse durante el proceso de seleccion hasta suscribir el contrato.
Para ser considerada valida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacion presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccién
alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO

Comunicada la adjudicacion del Proceso de Seleccion convocado, el adjudicatario deberd cumplir con
entregar toda la documentacidn exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
debera ser mayor, en ningln caso, a los ocho (08) dias habiles de notificada el Consentimiento de la Buena
Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres
(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones,
las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes
documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendra una antigliedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

2. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacién y con
acreditacion de haber votado en las ultimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

3. Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

4.  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.

5. Codigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso.

6.  Fijar Domicilio para efectos de la notificacidon durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

7. Correo electronico activo, el cual sera valido para efectos de notificacion durante la ejecucion del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

8. En el caso de Consorcio se debera presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacion de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacion de representante legal comun, precisando el
porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacién y el integrante del consorcio autorizado a la recepcion de
los pagos como resultado de la prestacion. La promesa Formal de Consorcio deberd contener
firmas legalizadas ante notario.

9. Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL

> BAYOVAR, se retendra el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca
N en el contrato. Esta garantia deberd tener vigencia hasta la comunicacion via Acto Resolutivo por
? parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.
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10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econdmica — Formato 02 - presupuesto
detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Plande trabajo en concordancia con el plazo de desarrollo de elaboracién del expediente técnico.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacion referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocaré el otorgamiento de la Adjudicacion.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicara al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara con
el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacion requerida desde la fecha de su
notificacion. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena
Pro, el FOSPIBAY declarara desierto el concurso de seleccion debiéndose convocar nuevamente.

El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, el integro de los Términos de Referencia,
las Bases Integradas con las aclaraciones y absolucidn de consultas y/u observaciones y la Oferta del
Postor Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

3.3. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcion del contrato no debera exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la
presentacion de la documentacion requerida, en caso de consorcio, debera suscribir el contrato, a través
de su representante legal comun.

3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o CONSULTOR esta obligado a presentar las
siguientes garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacion de la Buena Pro (Anexo N°12).
b) Garantia de fiel cumplimiento (retencion del 10% del monto contractual).
c) Garantia por adelanto directo (Anexo N°14).

Garantia por apelacién de la Buena Pro

Podran efectuar observaciones al otorgamiento de la Buena Pro, después de otorgada y notificada
la Buena Pro, unicamente los postores debidamente inscritos y que hayan presentado su propuesta
Técnica y Econdmica (sobre N°1 y 2) y cuyo puntaje en la evaluacion técnica sea el minimo
estipulado en las bases administrativas del concurso para pasar la etapa de evaluacion de la
propuesta economica. Las condiciones de presentacion se sefialan en mayor detalle en el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Garantia de fiel cumplimiento

Como garantia de Fiel Cumplimiento se le retendrd a ELCONTRATISTA el importe de 10% del Monto
Contractual, de |la forma como lo establezca el Contrato, el mismo que quedara como fondo de
garantia a favor de EL FOSPIBAY, en caso de incumplimiento de contrato, o en aplicacién de la
ejecucion de las penalidades establecidas en el contrato, monto que de corresponder seran
devueltos a la conformidad final de las prestaciones materia del contrato.

Adelanto Directo

W EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos directos, hasta un maximo del veinte por Ciento (20%)
, del monto contractual, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
&l Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
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3.5.

3.6.

3.7.

proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentard previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto Directo,
emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres (3) meses,
renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcion del contrato y hasta diez (10) dias habiles de
la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto serd extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacion automaética a sdlo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de
amortizacion del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacion requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucion N° 250 Sechura - Piura.

FORMA DE PAGO

La conformidad del servicio lo dara la el drea de proyectos del FOSPIBAY previo informe de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Territorial de la Municipalidad Provincial de Sechura e Informe de conformidad
por parte de la Consultoria de Supervision. Asi mismo el entregable final serd previa emision de
resolucion de aprobacion del expediente técnico por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.

v 10 % del monto contractual, a la conformidad del FOSPIBAY, segtn lo descrito en el numeral
4.16.00 para el PRIMER ENTREGABLE.

v" 25 % del monto contractual, a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito en el numeral
4.16.00 para el SEGUNDO ENTREGABLE.

v'  25% del monto contractual a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segtn lo
descrito en el numeral 4.16.00 para el TERCER ENTREGABLE.

v 40 % del monto contractual, a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo
descrito en el numeral 4.16.00 para el CUARTO ENTREGABLE.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El CONSULTOR esta obligado a asesorar al FOSPIBAY y a La Municipalidad Provincial de Sechura, en la
etapa de ejecucion de la obra, si esta lo requiere, y absolvera las consultas cuando el Inspector o
Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de
pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacion quedard sustentada mediante una
declaracidn jurada emitida por el proyectista.

Asimismo, el Locador, en dicha declaracién jurada via notarial, consignard un correo electrénico en el
cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY v Municipalidad Provincial de Sechura,
contabilizdndose los plazos de ley desde esta comunicacion.
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CAPITULO IV
DEL REQUERIMIENTO

4.1,

4.2.

4.3.

DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA.
El proceso cuenta con términos de referencia para la prestacion del servicio de consultoria, con las
siguientes caracteristicas:

Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA
DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".

Localizacion de la obra : Se encuentra ubicada geograficamente en:
Localidad : Puerto Rico
Distrito : Sechura
Provincia ; Sechura
Departamento : Piura

ALCANCES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

Contratacion de los servicios y/o consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO -
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", en su totalidad de
componentes, segun registro de viabilidad en el sistema INVIERTE.PE

ANTECEDENTES:

El FOSPIBAY es una asociacion civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o proyectos
de caracter social en beneficio de la poblacion de la Provincia de Sechura, del Departamento de Piura, los
mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocién de la inversién
privada.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar adoptado
en sesion de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para la elaboracion del expediente
técnico y ejecucion de la obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO —= DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".

La caleta Puerto Rico, en referencia a su sistema de agua y alcantarillado, ha sido intervenido con la
ejecucion de dos obras publicas, ejecutadas por contrata, mediante los procesos de seleccion que se
describen a continuacion.

4.3.1. Licitacion Publica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucion de la obra: “Ampliacion
y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Basico de Puerto Rico - Bayovar-
Sechura”, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno Regional Piura.

Datos de la obra:

SISTEMA CONTRATACION: a Precios Unitarios

UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional Piura

PROGRAMA: 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
FUNCION: 18 Saneamiento
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Fando Social dol Proyecto integral Baybvar S,

CODIGO SNIP:
CONTRATISTA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROPUESTA ECONOMICA:
CONTRATO:

FECHA Entrega Terreno Obra:
Fecha Inicio obra:

Plazo Ejecucion:

Fecha Contractual:

Prestacion Adicional N° 01:
Fecha Real de Terminacion:
Fecha Recepcion:

N° 72659
Consorcio Puerto Rico (E. Y R. S.A. Contratistas
Generales; Unica S.A.C Contratistas Generales;
Constructora Ortiz Sanchez E.I.R.L; Aglomerados
Numancia S.L. Unipersonal)
RUC N° 20529876441
1.00 Recursos Ordinarios; 1.18 Canon y Sobre
S/. 8'091,863.84
N°012-2013 de 22/02/2013
19/03/2013
20/03/2013
270 Dias calendario
14/12/2013
328,601.45
04/12/2013
16/01/2014

Estado Situacional de la obra ejecutada:
La infraestructura de agua potable y alcantarillado que fue construida en el afio 2013, y que fue
recepcionada el 16 de enero del 2014, por el Gobierno Regional de Piura, se describe a continuacioén.

a) Sistema de agua potable

v La fuente de abastecimiento esta conformada por pozos tubulares pertenecientes al
Campamento de Agua Bayovar, que estd ubicado en la zona lllescas y cuyo operador es el
Gobierno Regional de Piura. Desde esta zona, mediante electrobombas sumergibles, se
impulsa el agua del pozo tubular al Reservorio apoyado R-2, de 1,000.00 m3 distante a 11.1
km. Desde este reservorio, se abastecen las viviendas del personal de Petro Peru, fabricas
procesadoras y otros; asi como también a la caleta Puerto Rico.

UAPVIDA
JBERNO REGIONAL

- S proAs e il e '-";‘- : o2
ozos tubulares en zona lllescas del
Campamento de Agua Bayobar

— Reservorio R2 apoyado de V=1000 m3

Distancia Pozo a Reservorio R2 11.1 km
v" Se cuenta con una Linea de conduccidn de 3670 m de PVC C-7.5 de 200 mm, que se inicia en
el Reservorio R2 de 1000 m3, del Gobierno Regional de Piura, hasta el al reservorio apoyado

construido en Puerto Rico de 250 m3. Esta linea cuenta con la instalacién de dos (2) valvulas
de aire de @1" y tres (3) valvulas de purga de @4”.
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Reservorio apdyado de 250 m3, ubicado en la parte alta del CP Puerto Rico

v" Del reservorio de 250 m3, salen dos lineas de aduccién, una que alimenta a la parte bajay
la otra a la parte alta del centro poblado; ambas lineas son de PVC C-7.5 de 160 mm.
Ademas, este reservorio cuenta con un equipo de cloracidn al vacio para la desinfeccién del
agua almacenada, antes de su distribucién a la poblacién.

v Las redes de distribucion de tuberia de PVC C-7.5 de 110 mm instaladas cuentan con trece
(13) valvulas compuerta de 110 mm vy tres (3) grifos contra incendio.

v Cuentan con conexiones domiciliarias de %", con su respectivo micromedidor.

Es de mencionar que desde la recepcion la obra a la fecha, de acuerdo a lo mencionado por los
dirigentes, el sistema de agua potable de la caleta Puerto Rico, compuesto por Tanque Apoyado
de 250 m3, dos lineas de conduccidn, redes de distribucion y conexiones domiciliarias, sélo ha
sido puesto en funcionamiento una vez, llenandose el tanque y usando las conexiones
domiciliarias.

Posteriormente a la prueba mencionada, no se ha hecho uso del sistema de agua potable
instalado el 2013. Esto debido a que no se ha llegado a conformar la Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento JASS, sumado al costo inicial mensual presupuestado para el pago del
servicio, que se propuso en el afio 2014 y no fue aceptado por la poblacion.

Contrario al uso del sistema de agua instalado, la poblacién optd por contratar el abastecimiento
de agua directo con el Centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar del Gobierno Regional. Para
lo cual instalaron redes de agua, que estan colgadas directamente a la linea de impulsién y
conduccion, cuya medicion volumétrica de consumo se lee mediante micromedidores
agrupados en plataformas de 50 a 100 usuarios, pagando el consumo de agua mensual
directamente al Centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar.

En mencion a lo anterior, se pudo observar que las nuevas redes de agua que abastecen a la
poblacion se encuentran en varias zonas sin proteccidn, sobre el nivel del terreno, con el riesgo

que se contamine el agua, producto de una posible rotura.

Lo anteriormente indicado se muestra en las siguientes imagenes.
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Plataforma de entrega de agua directo de la linea de conduccion en plataforma,
se aprecia las tuberias de PVC expuestas

¥

Plataforma de entrega de agua directo de la linea de conduccién en plataforma,
se aprecia la instalacion de micromedidores de volumen.
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¥

Conexiones domiciliarias de agua en uso, se aprecia las tuberias de PVC
expuestas

b) Sistema de alcantarillado existente

¥ El sistema de alcantarillado estd conformado por 86 buzones de concreto, con alturas
comprendidas entre los 1.50 m a 5.00 m y redes de alcantarillado de PVC SN4. de 200 mm
de didmetro. Algunos buzones se encuentran enterrados, en la calle cercana a los
desembarcaderos, debido a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas
donde han transcurrido quebradas en periodos lluviosos del Fendmeno de El Nifio.
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Algunos buzones se encuentran enterrados, en la calle cercana a los desembarcaderos, debido
a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas donde han transcurrido
quebradas en periodos lluviosos del Fenémeno de El Nifio.
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Algunos buzones se encuentran enterrados, en la calle cercana a los desembarcaderos, debido
a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas donde han transcurrido
quebradas en periodos lluviosos del Fenémeno de El Nifio.

v Cada vivienda cuenta con conexion domiciliaria de alcantarillado instalada con tuberia PVC
SN4 de 160 mm. de diametro.

v" El sistema de alcantarillado cuenta con una camara de bombeo de aguas residuales — CBAR,
conformada por una estructura de recoleccién de concreto armado de 2.00 m. de diametro
y 5.62 m. de profundidad, en la que se han instalado dos electrobombas sumergibles y sus
respectivos tableros eléctricos que bombean las aguas residuales a la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales — PTAR
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v Desde la CBAR, mediante una linea de Impulsién de tuberia de PVC C-10 de 160 mm. de
didmetro y una longitud de 2,150 m. se bombean las aguas residuales a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR; en su recorrido la linea de impulsién cuenta con
tres (3) valvulas de aire de @ 2” y tres (3) valvulas de purga de @4”.

Finalmente, el sistema de alcantarillado dispone las aguas servidas a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, la cual estd conformada por las estructuras de
llegada e ingreso a las lagunas de oxidacion, que cuentan con dos lagunas primarias
interconectadas a una secundaria y las respectivas estructuras de salida. Asimismo, cuenta
con un cerco perimétrico con alambre de puas, en mal estado.

Las lagunas estan impermeabilizadas con una geomembrana de 1.5 mm. y la descarga del
efluente se hace a una quebrada natural ubicada al Este de |la PTAR, con una tuberia PVC de
250 mm y una longitud de 200 m y se planea su uso para un proyecto de siembra de bambu
en un drea de 20 Ha.

.

e
b

LAGUNA  SECUNDARIA
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Efluente de salida de laguna secundaria se queda almacenado en una cuenca ciega donde se

perciben olores fuertes y color verdoso.

e

Efluente de salida de laguna secundaria se queda almacenado en una cuenca ciega donde se
perciben olores fuertes y color verdoso.

4,3.2. PEC-PROC-5-2023-MPS/CS-1, para la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion del sistema de

: )

-

saneamiento bdsico de la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura,
region Piura”, siendo la Entidad ejecutora, la Municipalidad Provincial de Sechura.

Datos de la obra:

SISTEMA CONTRATACION: a Precios Unitarios

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Sechura
FUNCION: Saneamiento

CODIGO SNIP: N°® 2536526

CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DEL, PILAR

CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PILAR
CONTRATISTAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESA INDI.DE
RESPONS
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RUC N® 20484301809

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PROPUESTA ECONOMICA: S/.1°429,597.16

CONTRATO: CONTRATO N° 005-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR
DE OBRA

FECHA Entrega Terreno Obra: 12/10/2023

Fecha Inicio obra: 13/10/2023

Plazo Ejecucion: 90 Dias calendario

Fecha Contractual: 10/01/2024

Prestacion Adicional N° 01: 111,415.89 RG N2 544-2023-MPS/GM

Fecha Real de Terminacion: 25/01/2024

Estado Situacional de la obra ejecutada:

Teniendo en cuenta que infraestructura construida el 2013, fue afectada por las lluvias del
Fenomeno del Nifio, con rotura de redes de agua y alcantarillado (con tapas de buzones colapsadas
y por redes colectoras desplazadas), se origind el ingreso, a la cdmara de bombeo de aguas servidas
con sedimentos, lodos y otros.

Lo anteriormente mencionado, también tuvo como consecuencia el desperfecto del motor de una
electrobomba y el desgaste los impulsores de ambas, por lo que se realizo la rehabilitacion de las
infraestructuras colapsadas, con la ejecucion de las metas siguientes.

a) Sistema de agua potable

v" Se rehabilitaron las redes de agua potable, en |a calle Jerusalén 174 my en la calle 21 en una
longitud de 30 m, ambas con tuberia PVC C 7.5 de 110 mm.

v" Ademas, se rehabilitaron 11 conexiones domiciliarias con tuberia PVC de 1/2 pulg.C-7.5.
b) Sistema de alcantarillado
v" Se rehabilitaron las redes de alcantarillado, en las zonas afectadas por las quebradas,
instalando 135 m de tuberia PVC SN2 de 200 mm, asimismo se rehabilitaron 11 conexiones
domiciliarias con tuberia PVC SN2 de 160 mm.
v" Se realizd el suministro e instalacién de las 2 electrobombas de 25 I/s, ADT=61.5 m y 20 HP

de potencia de CBAR, asi como la instalacion del tablero general de 440 V y la rehabilitacion
del sistema de utilizacion de media tensién 22.3 kv que energiza el CBAR.

v" En la linea de impulsién de aguas servidas se instalaron 101.80 m de tuberia PVC C-10 de
6) 160 mm —PN10 correspondiente al tramo afectado por las lluvias.

v" También se realizaron trabajos de descolmatacién de 5000 m3 de material removido en el
desbroce y limpieza en el cauce de la quebrada que afectd la linea de impulsion,
construyéndose posteriormente una escalera hidraulica con gaviones con un volumen de
837 m3, tanto aguas arriba como aguas abajo.
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Observaciones encontradas en el sistema de agua y desagiie existente:

Teniendo en cuenta las intervenciones en la ejecucion de obras tanto del Gobierno Regional de
Piura como por la Municipalidad Provincial de Sechura, podemos mencionar que, el sistema de
alcantarillado fue puesto en uso y funcionamiento desde enero de 2014; sin embargo, el sistema
de agua instalado en la ejecucion de la obra del Gobierno Regional de Piura no ha entrado en
funcionamiento por las razones arriba expuestas. De acuerdo a ello y habiendo realizado el
recorrido de los diferentes componentes de los sistemas, se ha podido observar lo siguiente:

Con respecto al sistema de agua potable existente.

>

Siendo que el sistema de agua potable de la caleta Puerto Rico a la fecha no se encuentra en
funcionamiento, al no contar con JASS y por el desacuerdo con las tarifas mensuales calculadas.
La poblacién opté por contratar el abastecimiento de agua directo con el Centro de
Abastecimiento de Aguas Bayovar del Gobierno Regional. Para lo cual instalaron redes de agua,
que estan colgadas directamente a la linea de impulsion y conduccion, cuya medicion
volumétrica de consumo se lee mediante micromedidores agrupados en plataformas de 50 a
100 usuarios, pagando el consumo de agua mensual directamente a Aguas Bayovar.

Las redes de agua en uso, antes mencionadas, se encuentran en su mayoria expuestas y sin la
debida proteccion, lo que incrementa el riesgo de rotura y contaminacion del agua entregada,
a lo que se suma que el nuevo sistema de agua instalado carece de cloracion, tratamiento
esencial para eliminar microorganismos patogenos y garantizar la seguridad del agua para el
consumo humano.

Vista esta situacion se recomienda realizar charlas de capacitacion a la poblacién, asi como la
conformacion de la JASS, que en conjunto con el Area Técnica Municipal deberan realizar las
coordinaciones para el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable y
alcantarillado.

Ademas, se debe contemplar la puesta en funcionamiento del sistema de agua instalado en la
ejecucion de la obra del Gobierno Regional de Piura, con el llenado y prueba del tanque elevado
y las pruebas hidraulicas correspondientes a las redes de agua instaladas y conexiones
domiciliarias, asi como el suministro de insumos del sistema de cloracién, suministro de utiles
de limpieza y mantenimiento del tanque apoyado existente.

También se recomienda, a fin de ordenar el sistema de agua potable, la remocion de redes de
agua que no pertenecen al sistema de agua instalado por el Gobierno Regional de Piura y que
no se abastecen del tanque apoyado de 250 m3, asi como la instalacion de redes y conexiones
domiciliarias adicionales para completar la demanda actual.

Se debe evaluar el costo del metro cubico de agua entregada por la fuente de abastecimiento
del centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar, asi como su calidad, cantidad y distancia del
recorrido para su entrega. De acuerdo a estos datos se puede realizar el comparativo
presupuestal con la posible inclusion de la meta “Perforacion de un pozo tubular para el
abastecimiento de agua de la Caleta Puerto Rico”, con el fin de que se puedan abaratar los
costos de tarifa mensual.

Con respecto al sistema de alcantarillado existente.
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» Existen buzones enterrados en la calle cercana a la zona de desembarque (cercanos a la playa).
Por tanto, es necesario que se les intervenga realizando su encimado o colocacién de tapa a
nivel de via. Indican los moradores y dirigentes de la caleta Puerto Rico que estos buzones han
quedado por debajo del nivel de via debido a mejoras de relleno de la via realizados por la
Municipalidad Provincial de Sechura y por el apoyo de empresas privadas.

» Asi mismo los moradores y dirigentes comunicaron que en época de lluvias andmalas del
Fenomeno El Nifio, las quebradas que discurren desde la parte alta, causan estragos en los
sistemas de agua y alcantarillado, como rotura de redes de agua y alcantarillado e ingreso de
lodo y piedras en buzones de alcantarillado.

» Por lo antes mencionado, el sistema de alcantarillado queda sin funcionamiento ya que se
presentan atoros en las redes ubicadas en las zonas mas bajas contribuyendo al ingreso de lodos
y piedras a la CBAR, lo gue ocasiona el desperfecto de las bombas de succion. Por lo que, es
recomendable realizar obras civiles para lograr el encausamiento y proteccion de las redes
ubicadas en las dreas que comprometen el paso de las quebradas.

» En la CBAR, se pudo comprobar que una de las bombas sumergibles al momento de su
encendido no llega a succionar, por lo que el operador ha solicitado el mantenimiento
respectivo.

» Encuanto a la PTAR, se observé que el cerco de proteccidn, hecho de pies derechos y alambre
de puas esta destruido en varias zonas, por lo que se recomienda en el presente proyecto se
haga mantenimiento o se coloque una meta para construir un nuevo cerco mejorado.

» También se observd que el efluente final de la salida de las lagunas secundarias, se quedaba
almacenado en una cuenca ciega, la cual despedia olores fuertes y el color de las aguas era
verdusco, por lo que se recomienda realizar un tratamiento adicional, posterior a |a salida de
las lagunas de oxidacion secundarias mediante galerias filtrantes, ademas de encausar el
efluente final a las zonas donde tendra uso de riego, lo que permitira un uso eficiente del agua
tratada y minimizar el impacto ambiental.

4.4, OBJETIVOS DEL PROCESO Y PROYECTO:
La finalidad publica es elaborar el expediente técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de
agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico - distrito de Sechura, provincia de Sechura,
departamento de Piura", para la puesta en funcionamiento del sistema de agua potable y rehabilitacion
del sistema de alcantarillado, de modo que se mejore la calidad de vida de la poblacidn, fortaleciendo el
desarrollo de practicas saludables, asi como contar con la participacion y compromiso de la poblacién en
base a capacitaciones del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.

4.5. BASE LEGAL

4.5.1. Marco legal e institucional

- Decreto Legislativo N® 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos provenientes de
los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la ejecucién de programas sociales,
los cuales serian transferidos & un "Fondo Social" constituido por una persona juridica sin fines de
lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y modificacién aprobado mediante Decreto Supremo
N° 238-2016-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos
Fondos Sociales y sus modificatorias.
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- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo
Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocion de la inversion
privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocion de la
Inversion Privada - PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de 2019.

- La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectta con cargo a los recursos de

'

4.5.2.

la Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no resulta de aplicacion
el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado vy su Reglamento, aprobados por
Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de 14 de diciembre de 2023, de la Asociacion Civil Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar adoptado en sesion de consejo, mediante el cual, acuerda el proyecto
"Mejoramiento de la dotacién de agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico — distrito de
Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura"

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley No
27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Pardmetros normativos y técnico que debera aplicar el supervisor

R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucién de Obras en Fuentes
Naturales de Agua.

NORMAS TECNICAS- OBRAS DE SANEAMIENTO del Reglamento Nacional de Edificaciones.

+ 0S.010 Captacidon y conduccién de agua para consumo humano

+ 0S.030 Almacenamiento de agua para consumo humano

+ 0S.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano

+ 0S.0S0 Redes de distribucion de agua para consumo humano

+ 0S5.070 Redes de aguas residuales

+ (S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

+ (0S5.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales

= 05.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura Sanitaria

'4.‘_5_;’;BENEFICIARIOS:
'~ _/Habitantes de |a localidad de Puerto Rico.

/
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4.7. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

4.8.

Los presentes términos de referencia, estan orientados a normar el Proceso de Seleccion del CONSULTOR
que tendra a cargo la elaboracion del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de
agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico - distrito de Sechura, provincia de Sechura,
departamento de Piura", que se desarrollard en base al estudio e identificacién de los trabajos necesarios
para la puesta en uso y correcto funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la caleta
Puerto Rico y estara constituido por planos de las diferentes especialidades, especificaciones técnicas,
metrados, presupuestos, analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucion, memorias descriptiva,
memoria de calculo, férmulas polindmicas, gestion de riesgos, estudio topografico, estudio de mecanica
de suelos, estudio de impacto ambiental, estudio de calidad de agua a consumir y residual, estudio de
encausamiento de cuencas, Estudio para la Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y el Plan
de Monitoreo Arqueoldgico (CIRA), relacion de estudios de calidad, términos de referencia para
capacitacion y conformacion de la JASS y poblacion, especificaciones técnicas.

4.7.1. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.7.1.1. Objetivo general
El objetivo general de la elaboracion de un expediente técnico denominado "Mejoramiento
de la dotacién de agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura,
provincia de Sechura, departamento de Piura", es proporcionar la documentacion técnica
necesaria y detallada para la ejecucion de la obra, garantizando que se realice de manera
eficiente, segura y sostenible.

4.7.1.2. Objetivos especificos

Los objetivos especificos de la elaboracion del expediente técnico del presente proyecto son
los siguientes.

» Definir adecuadamente las caracteristicas técnicas y constructivas de los sistemas

» Asegurar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto con la participacion de la
poblacién, con la adecuada capacitacién.

» Garantizar el cumplimiento de normativas legales y técnicas.

» Establecer los parametros para la operacién y mantenimiento de los sistemas.

# Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion con agua apta para el consumo
humanoy el uso del sistema de alcantarillado, ambos con conexiones domiciliarias.

» Asegurar que el efluente final de las aguas residuales permita el aprovechamiento del agua
tratada para el uso de riego, minimizando el impacto ambiental.

OBIJETIVOS COMPLEMENTARIOS

Los términos de referencia para normar el Proceso de Seleccion del CONSULTOR que tendrd a cargo la
elaboracion del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de agua y alcantarillado
de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura", tiene
como objetivo complementario asegurar la viabilidad técnica y econdmica del proyecto, la optimizacién
de los recursos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas a mejorar, debiéndose ejecutar de acuerdo a
los plazos y cronogramas que planteen los especialistas consultores.

. UBICACION DEL PROYECTO

La caleta Puerto Rico esta ubicado en el distrito de Sechura, provincia de Sechura y departamento de Piura.
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Limita por el norte y este con el Océano Pacifico, por el oeste y sur con la Mina de Fosfatos Bayovar.

PROVINCIA: SECHURA
DISTRITO: SECHURA
LOCALIDAD: PUERTO RICO

Ubicacion de la caleta Puerto Rico
4.10. DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION SISTEMA DE CONTRATACION

4.10.1.Entidad Contratante
Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar.

4.10.2.Fuente de financiamiento
La Fuente de Financiamiento pertenece a los recursos provenientes de los procesos de promocion de
la inversion privada destinado a la ejecucion de programas sociales, los cuales serian transferidos a un
"Fondo Social" constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y
condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supreme N° 082-2008-
EF, y modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

- | 4.10.3.Sistema de contratacién
El presente proceso se rige por el SISTEMA A SUMA ALZADA.
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4.10.4.0rgano supervisor y revisor
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar y Municipalidad Provincial de Sechura.

4.10.5.Medidas de control

Adicionalmente al requerimiento de personal, equipamiento estratégico, contenido del expediente,
entre otros, como medidas de control para asegurar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los
objetivos de la presente convocatoria, se adicionan las siguientes:

Contar con Supervision técnica durante la elaboracién del Expediente Técnico, el cual tendrd a cargo
el Control de calidad de los estudios basicos, como estudio topografico, estudio de mecanica de suelos,
estudio de impacto ambiental, estudio de encausamiento de cuencas, Estudio para la Certificacién de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y el Plan de Monitoreo Arqueolégico (CIRA), relacion de estudios
de calidad, etc., asi como los estudios necesarios para verificar la calidad del agua potable de la cual se
suministrara el sistema, los resultados del tratamiento de la PTAR existente, y los que fuera necesario
realizar,

También el Supervisor estard a cargo del seguimiento de avance de los entregables, el control de
posibles cambios de metas, gestion de riesgos necesarios, cumplimiento normativo y participacién
ciudadana que aseguren la elaboracion de un expediente técnico que satisfaga la demanda de la
poblacion y garantice la funcionabilidad adecuada de los sistemas de saneamiento.

4.10.6.Citas y referencias

Para la elaboracién de los presentes términos de referencia se ha tenido en cuenta las siguientes
referencias:

»  Licitacion Publica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucién de la obra:
“Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Bésico de Puerto Rico -
Bayovar-Sechura”, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno Regional Piura. SNIP 72659, INFOBRAS
30911y CUI 212396.

»  PEC-PROC-5-2023-MPS/CS-1, para la ejecucion de la obra: “Rehabilitacién del sistema de
saneamiento basico de la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura,
region Piura”, siendo la Entidad ejecutora, la Municipalidad Provincial de Sechura. SNIP 2536526,
INFOBRAS 501794 y CUI 2536526.

»  Visita de campo realizada a los diferentes componentes del sistema de agua y alcantarillado de |a
caleta Puerto Rico, en compaiiia de personal técnico de FOSPIBAY, Municipalidad Provincial de
Sechura y Minera Miski Mayo, asi como dirigentes, operadores de los sistemas y moradores de
Puerto Rico.

»  De las obras ejecutadas se ha recabado la informacién de los portales del estado, Invierte.com,
sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economia y finanzas e INFOBRAS de la
Contraloria General de la Republica, cuyos links de referencia se presentan a continuacién.
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb
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4.11. ALCANCES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.11.1.Implicancias del expediente técnico
El alcance de la prestacion comprendera la evaluacién integral del estado del agua y alcantarillado de
la caleta Puerto Rico, incluyendo las estaciones de bombeo. De acuerdo a la evaluacion realizada se
presupuestaran las obras complementarias para lograr el optimo funcionamiento de los servicios de
saneamiento y poner en funcionamiento la obra de saneamiento de modoe que mejore la calidad de
vida de la poblacion.

4.12. ALCANCES DE LA SUPERVISION DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.12.1.La supervisién y control del expediente técnico, estard a cargo del Supervisor del proyecto,
contratado por el FOSPIBAY para tal efecto y de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Sechura, quienes realizaran el seguimiento,
control, coordinacion, revisién y aprobacién de los avances, en constante coordinacion con el
FOSPIBAY.

4.12.2.La revisidn, evaluacion y aprobacion de los aspectos técnicos y metas que haya definido el
consultor en el Expediente Técnico estaran a cargo de la Supervision y de la MPS a través de su
area competente.

4.12.3.La procedencia de los pagos de los entregables, aplicacion de penalidades, cartas fianza,
ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, deberé ser calificada por el Supervisor previa
a su presentacién por mesa de partes al FOSPIBAY, procedimiento a tener en cuenta por el
Consultor para tramites al respecto.

4.12.4. La supervision del Expediente Técnico, estara a cargo de un profesional calificado Ingeniero Civil
o0 Sanitario o consultoria de supervision, que se denominara SUPERVISION, que el FOPSIBAY
designara para tal finalidad, hara el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances,
asi como emitird sus observaciones e informes de supervision respecto a los entregables del
consultor al FOSPIBAY. Para el pago de los entregable, |la Supervision debe presentar el informe
de conformidad correspondiente, asi mismo como requisito indispensable para la cancelacion al
Consultor se deberd contar con aprobacion y/o conformidad por parte de la Municipalidad
Provincial de Sechura para cada entregable.

4.12.5. El Supervisor esta sujeta a la verificacion de la participacién del personal profesional y técnico
comprometido en su propuesta, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico.

4.12.6.5i se presentaran solicitudes de ampliacion de plazo y/o adicional éstas deben ser ingresadas
dentro de los plazos establecidos, por el Consultor al Supervisor, quién debera evaluarlas.
Corresponde a la SUPERVISION emitir la opinién técnica respectiva de conformidad o no
conformidad a estas solicitudes. El informe respectivo debera remitirlo al FOSPIBAY, quien emitira
la opinion final y la comunicara al Consultor.

4.12.7.El Consultor presentara todos los informes y las observaciones subsanadas, directamente al
Supervisor y al FOSPIBAY. La documentacion presentada tendra validez si cuentan con el cargo
que muestre la fecha de recepcién al Supervisor o la recepcién del FOSPIBAY.

4.12.8.Para efecto del computo de plazos, se considerara las fechas de entrega del Consultor al
Supervisor y viceversa, es decir, el Supervisor presentara las observaciones, aprobaciones y/o
cualquier otro documento relacionado al Estudio Definitivo-Expediente Técnico directamente al
Consultor, y al FOSPIBAY. La documentacion presentada tendra validez si cuentan con el cargo
que muestre la fecha de recepcion al Supervisor o la recepcion del FOSPIBAY.

4.12.9.La subsanacién de las observaciones que se formulen y revision de ésta por el Supervisor, no
conlleva en ningun caso, reconocimiento de ampliacion de plazo.
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4.12.10. Son vélidas las observaciones y/o aprobaciones que el Supervisor notifique al Consultor, via
correo electrdnico. Para este fin, el Consultor debe comunicar al FOSPIBAY, obligatoriamente su
correo electronico oficial, al inicio del servicio y mantenerlo activo hasta la Liquidacion del
Contrato, no pudiendo, en ninguin caso alegar que no ha recepcionado los correos electrénicos
que le hubiere remitido la Supervision o FOSPIBAY. Basta para acreditar la comunicacién,
mostrar la copia impresa del mensaje enviado, no requiriéndose confirmacién de lectura o
recepcion del mensaje. Tiene el valor de del cargo que muestra la fecha de recepcién.

4.12.11. En el caso que los informes que incluyan subsanacién de observaciones del Consultor, fueran
nuevamente observados por la Supervisién, ésta tendra el mismo plazo estipulado para la
revision de subsanacion de observaciones. A partir del dia siguiente que la Supervision observa
el entregable por tercera vez, es decir, observa por tercera vez el entregable con observaciones
subsanadas, se contabiliza atraso imputable al Consultor hasta el dia que éste presenta la
version que apruebe la Supervision, este atraso implica aplicacién de penalidad por mora al
Consultor, conforme normatividad.

4.12.12. Los retrasos que ocasione la NO-SUBSANACION de observaciones de los entregables (por causas
imputables al Consultor), no originaran ampliacién de plazo y el Consultor se hara acreedor de
la penalidad que corresponda, derivada del atraso en la entrega del entregable con
observaciones subsanadas.

4.12.13. La supervision podra solicitar al Consultor informacion adicional para sustentar con mayor
seguridad alglin contenido del estudio. De igual modo el FOSPIBAY podra solicitar al Consultor
informacion adicional para sustentar con mayor seguridad algun contenido del estudio.

4.12.14. El FOSPIBAY y la Municipalidad Provincial de Sechura podran efectuar observaciones no
contempladas por la Supervision.

4.12.15. El consultor asistird obligatoriamente a las reuniones quincenales que convoque el supervisor
con el fin de evaluar el avance quincenal. Estas reuniones deberan ser grabadas bajo el sistema
Google Meet. De esta manera se controlard el avance del proyecto en forma periddica, a fin de
evitar atrasos injustificados que perjudiquen el avance del Proyecto.

4.13. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

Los servicios o requerimiento y consideraciones técnicas del drea en estudio para el expediente técnico
que prestara el consultor se detallan a continuacion.

4.13.1. Requerimientos del drea en estudio
Los requerimientos del area en estudio tienen como base:

v El Expediente Técnico de la obra ejecutada por el Gobierno Regional de Piura el afio 2013,
mediante |a Licitacion PUblica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucion de la
obra: “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Basico de
Puerto Rico— Bayodvar - Sechura” con CUI N° 2112396, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno

Regional Piura.

61‘ ; ¥ Asi mismo el Expediente Técnico de la obra de rehabilitacién del sistema existente ejecutada
por la Municipalidad Provincial de Sechura el afio 2023, mediante el PEC-PROC-5-2023-
MPS/CS-1, para la ejecucion de la obra “Rehabilitacion del sistema de saneamiento bésico de
la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura, regién Piura” con
CUI N2 2536526.

Por lo que el Consultor en base a los sistemas de agua y alcantarillado existentes, tendra como
metas desarrollar lo siguiente:
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v" Estudios Basicos (Topografia, Mecénica de Suelos, Impacto Ambiental DIA, calidades de agua
consumida y agua residual tratada, Estudio para la Certificacion de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos y el Plan de Monitoreo Arqueoldgico — CIRA, Estudio de Diagndstico Social.)

v" Formular las mejoras del disefio del sistema de agua potable existente, tal que su
funcionamiento sea optimo.

v Formular las mejoras del disefio del sistema de alcantarillado, tal que su funcionamiento sea
optimo.

v Formular las mejoras del disefio estructural de los componentes del sistema de agua potable
y alcantarillado existente, tal que su funcionamiento sea éptimo.

v" Formular las mejoras al disefio eléctrico y electromecanico de los componentes del sistema
de bombeo de agua potable y alcantarillado.

v" En este punto, el Consultor debe realizar el estudio de costos y calidad de agua potable de |a
fuente de abastecimiento, a fin de buscar la mejor opcion para el suministro y costo de la tarifa
social. Ademds, debe realizar el estudio y mejoras de las caracteristicas del efluente final, a fin
de que sea posible su uso de manera segura y controlada acorde a lo reglamentado.

v' Actualizacion y/o reformulacion del Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al estudio de
cuencas y su proteccion, asi como el estudio de calidad del efluente final de la PTAR.

v" Manuales de Operacién y Mantenimiento, capacitaciones y formacion de la JASS.

v" Evaluacion de los Estudios y tramites para el desarrollo del Proyecto y obtencion de
autorizaciones para la descarga de agua tratada al cuerpo receptor existente, y de ser el caso
la elaboracién de uno nuevo; entre otros.

Se precisa ademas lo siguiente:

v' La preparacion de toda la documentacion requerida para gestionar las autorizaciones para la
descarga o vertido del agua residual tratada al cuerpo receptor, formara parte del Expediente
Técnico y debe ser preparada por el Consultor para todas las instituciones involucradas en la
revision para dicho fin. Las no presentaciones de los documentos técnicos para dar inicio a la
gestion de Autorizacion Vertimiento implicaran que el expediente no esta completo.

¥ Los costos correspondientes a los tramites (pagos de derechos y/o autorizaciones, etc.), que
se consideran en el Presupuesto referencial serdn parte de las responsabilidades del
consultor.

v" En base al estudio de pre-inversion a nivel de Perfil y los Estudios Definitivos desarrollados en
la obra ejecutada el 2013 por el Gobierno Regional de Piura, el Consultor debe empezar a
realizar las gestiones a fin de que no se exceda el tiempo previsto para estos tramites, cuya
responsabilidad serd del Consultor ganador de la Buena Pro.

¥" El Consultor podré solicitar a la Municipalidad Provincial de Sechura toda informacion de
proyectos de mejora o rehabilitacion que dicha entidad hubiera ejecutado sobre el sistema de
agua, alcantarillado y PTAR.

4.13.2. Estudios basicos y complementarios del expediente técnico

GENERALIDADES

El desarrollo del Expediente Técnico debe tomar como referencia las alternativas de solucion
descritas en el Expediente Técnico ejecutado, pudiendo adicionar metas para la rehabilitacion,
mejoramiento y la puesta en funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Todos los disefios deberan considerar la normatividad técnica vigente en lo referido a las
especialidades que correspondan. Si producto de dicho analisis, el consultor considera que
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algunos detalles del proyecto ejecutado no son los adecuados para la zona del proyecto, o
pueden ser mejorados por temas de sostenibilidad o factibilidad técnica, coordinara conla
Supervisiony elFOSPIBAY, cualquier modificacién a proponer. Asimismo, deberd cumplir lo
estipulado en el Articulo N°27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién
Publica.

A) ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODESICO
Las descripciones especificas del Estudio Topografico son las siguientes:
Topografia Basica

¢ Enlace a la red geodésica nacional. Se establecerdn dos puntos de control segun las
especificaciones técnicas dadas por el IGN.

¢ Enlosplanosde planimetria, elConsultor mostrara lazonade estudio conlaubicacidn de la
infraestructura existente, en planta a escala1/1000 con curvas a nivel cada 0.50 metros. Se
indicara toda la informacidn superficial encontrada:

Infraestructura Vial. Electrificacién. Telecomunicaciones v Gaseoductos: veredas,

pavimento flexible o rigido, sardineles, adoquinado, bermas, jardines, arboles,
semaforos, cruces a nivel y/o desnivel, obras de arte como puentes, pontones,
alcantarillas, badenes, canales. En electrificacion, poste de alumbrado publico, postes
de media tensidn, postes o torres de alta tensidn, en Telecomunicaciones buzones de
teléfonos, lineas de fibra optica, telefonia (Claro, Movist ar, Entel), en Gaseoductos,
lineas degaseoducto, etc.

Infraestructur. Saneamiento: redes de agua y desaglie, buzones de desaglies, cajas de
valvulas, grifo contra incendios, conexiones domiciliarias de agua o desagiie, fuentes de
abastecimiento de agua potable, lineas de impusion, cdmaras de bombeo, Reservorios,
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y sus componentes (camaras de reunion,
Parshall, buzones, camaras de rejas, desarenador, etc.).

Interferencias Naturales: Rios, riachuelos, bofedales, acequias, quebradas, drenes, etc.

[

- Otros: Cerco perimétricos: pircas, muros de piedras, cerco vivo, mallas metdlicas, etc.

Se estableceran poligonales secundarias de ser necesario para la ubicacion de puntos de
abastecimiento de agua, reservorios, cisternas, estaciones de bombeo y otras
estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m, considerando
sus detalles, como niveles, espesores de muro, salidas y entradas de tuberias, etc.

Los perfiles y planta longitudinales de las lineas de conduccién, impulsién, aduccidn, se
dibujardn a escalas horizontal 1/1000 y vertical 1/100 incluyendo la ubicacién de cruces
e interferencias consideradas en este estudio, para considerar su proteccién o
reposicion en el presupuesto final.

Se debera identificar y cuantificar los cruces e interferencias en la zona de Estudio, para
lo cual el consultor deberd elaborar planos de detalle, que contengan, vistas en Planta,
Elevaciones, y Cortes, transversales o longitudinales a escalas adecuadas (1:20, 1:50,
1:100).
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* E| consultor debera elaborar secciones tipicas o de las calles a intervenir, cada 50 m de
separaciéon como maximo, la cantidad por Manzana o calle dependera de la variacién
del ancho o componentes que conformen la seccion, ademas debera indicar en ella, la
ubicacidn de las redes existentes, de agua, desagiie o telecomunicaciones, etc. a escalas
adecuadas (1:20, 1:50, 1:100).

« Todos los planos topograficos serdn dibujados en AUTOCAD, presentando las escalas de
los dibujos adecuadas, Data procesada en AutoCAD Civil 3D (No se aceptara Data
procesada en AutoCAD Land Development), agrupacion y clasificacién de puntos
(postes, canales, etc.), flipeo o suavizado de superficies en carreteras, calles, quebradas,
lecho de rios, etc., la omision de la Data procesada en el formato especificado sera
motivo de observacion y devolucién del Informe final.

e La informacién topogréafica debe cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:
- Sistema de Coordenadas Proyectadas Transverse Mercator (UTM).
- Datum de referencia World Geographic System 1984 (WG584).
- Zona de Referencia UTM-17s.

Informe final del estudio topografico

Luego de desarrollar los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentara un Informe
Final correspondiente al Estudio Topografico, que incluird, como minimo los siguientes

aspectos:

1. Objetivo

2. Metodologia - memoriade célculo (Incluir Equipamiento utilizado)

3. LevantamientoTopografico: TrabajosdeCampoy Trabajos de Gabinete
4. Fotos deBM

5. Coordenadas UTMdela poligonal

6. Conclusiones y Recomendaciones

7. Planos (Planta, perfiles longitudinales, secciones o cortes)

8. Anexos:

¢ Datos adquiridosdel IGN

¢ Informe Geodésico (Calculos yResultados)

¢ Calculos del levantamiento topografico.

¢ CalculosdelaNivelacion Geométrica.

¢ Ajustedelapoligonal planimétrica yvertical.

« Data de levantamiento topogréfico (coordenadas XYZ de las estaciones y puntos de
relleno).

* Panel Fotografico

¢ CuadroresumendeBMsyPuntosGeodésicos, debidamente referenciados.

* Fichas Técnicas de BMsy Puntos Geodésicos Ejecutados

s Certificado de Calibracién de equipos (Incluido en el Plan de Trabajo).

Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico al Fondo
Social del Proyecto Integral Baydvar (FOSPIBAY) para su revisidn y conformidad, previa
conformidad técnica de la Municipalidad Provincial de Sechura (Unidad Ejecutora), el cual
debe cumplir con los requerimientos solicitados en los parrafos anteriores.

B) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA
“\:: ' De ser el caso, el consultor en las dreas a intervenir desarrollara:
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= Desarrollar el estudio de mecanica de suelos y geotecnia.

= Desarrollar el estudio de canteras.

* Revisar e interpretar todos los documentos que se le brinden para la elaboracién del estudio.
* Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para el proyecto

El estudio incluira registros de exploracién, estudios granulométricos, perfiles estratigréficos,
plano de ubicacién de calicatas, panel fotogréfico, test de percolacidn (de corresponder),
etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecénica de suelos acreditados por INDECOPI.

El Estudio de mecdnica de suelos debe corresponder al &mbito del estudio del proyecto, de
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades
del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los
siguientes pardmetros:

* Numero de calicatas por componentes

* Tipo de terreno

* Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico- Quimica del Suelo)
Capacidad Portante (cuando se requiera)

» Capacidad portante

* Profundidad de la napa fredtica.

El estudio de mecanica de suelos, deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el
empleo de aditivos, u otras medidas de proteccidn adecuadas para cada material.
Asimismo, el estudio debera considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas
realizadas, las mismas que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacion
para cimentacién a realizar, con su respectiva codificacidn.

Recomendaciones:
Para definir el nimero de calicatas se hara uso de los siguientes criterios:

* Para Lineas de conduccion, 1 calicata cada 400m

» Para Redes de Distribucién Primarias: 1 calicata cada 200m

* Para Redes de Distribucién Secundarias: 1 calicata cada 50 lotes

* Para Reservorios, cdmaras de bombeo, PTAP: 1 calicata cada 200m2. Plantas de Tratamiento
Desagiie: 3 calicatas min. cada 1 Ha. (Lagunas)

* Los estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un informe, el cual debera contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y
fundacion de las estructuras, de corresponder se realizara ensayos SPT.

* Debe de presentarse un plano de ubicacidn de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como
los perfiles estratigréficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

Consideraciones para los alcances del estudio

Los Estudios de mecdnica de suelos, se hardn de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente y las Normas Peruanas de Estructuras; comprende la ejecucion de
trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la presentacién de resultados con el
correspondiente Informe Técnico.

El estudio de Mecanica de suelos para ejecutar componentes en el presente proyecto
debera comprender:
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e Caracterizacion de los suelos en trazo de lineas de Agua y Alcantarillado, sera con fines de
verificar la estabilidad de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geologicas,
clasificacion del suelo y obtencion del perfil estratigrafico del terreno donde se proyectan las
tuberias de conduccion y distribucion.

e Estudio geotécnico con fines de cimentacion de las infraestructuras hidraulicas,
comprenderan los estudios de las areas en donde se van a proyectar las estructuras como
EBAP, Reservorios, Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales y las unidades de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.

e Para el movimiento de tierra, se deberén dar recomendaciones para el talud de corte y la
proteccién de los taludes de los terrenos en caso que lo ameriten, de tal forma que reducen
la vulnerabilidad ante fendmenos naturales, condiciones geoldgicas e hidraulicas de la zona.

« Estudio de canteras, que van a utilizarse en la construccion de las estructuras del sistema,
con fines de determinar la calidad del material, potencia disponible, situacion legal para uso,
etc.

El Informe Técnico del Estudio Geotécnico, serd firmado en todas sus paginas por el
profesional especialista y visado en todas sus paginas por el Consultor adjuntando los
resultados de los ensayos respectivos.

Los ensayos seran ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditacion de INDECOPI
y los resultados seran firmados por el técnico especialista que realizé los ensayos y por el
responsable técnico del laboratorio.

Se requerira un informe técnico (se adjuntard los originales de los resultados de laboratorio
de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine
los datos necesarios para fijar los disefios de instalacion, clase de tuberia y disefio de las
estructuras proyectadas.

Los ensayos se realizaran, segtn lo recomendado en la Normatividad Peruana Norma
Técnica Peruana, asi como lo sefialado en la norma ASTM.

Actividades referidas al estudio de suelos y planteamientos técnicos
El Informe técnico, basicamente debe comprender:

- Perfil estratigrafico, determinado en base a la informacion tomada en campo y los
resultados de ensayos de laboratorio y deberén serrepresentadas en forma grafica los
tipos de suelos y caracteristicas fisico-mecanico, espesor de los estratos, nivel fredtico
y demas observaciones que considere el consultor.

- En caso existir suelos cohesivos potencialmente expansivos, debera incluir
recomendaciones de las diferentes formas de acciones para reducir o eliminar la
expansion de lossuelos.

- En caso de evidenciarse fallas de los taludes de los terrenos, se deberan realizar estudios
geotécnicosy geofisicos que permitan determinar las propiedades fisicasy mecanicas
del suelo para andlisis de estabilizacion de taludes del terreno. También deberd
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presentarse un disefio definitivo (para estabilizar la falla y proteger los taludes), que
aseguren la reduccidn de la vulnerabilidad ante los fendmenos naturales, condiciones
geoldgicas e hidraulicas delazona.

Cuadro resumen de los resultados de ensayos, que indique: Numero de calicata,
progresiva, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material retenido, Constantes
fisicas (Limite Liquido, Limite plastico, e indice de plasticidad), humedad natural, clasificacion
SUCS y AASHTO.

Capacidad admisible por corte y por asentamiento, en caso de existir nivel fredtico debe
contemplar dicha influencia, para lo cual recurrird a metodologias propias para
cimentacionessuperficiales,cimentacién en talud, ocimentaciones profundas,segutn sea el
caso. La memoria de calculo debera contener los parametros geotécnicos debidamente
sustentados mediante ensayos delaboratorio y campo.

En caso de que las Estructuras estén ubicadas en suelos blandos, deberan realizar sondajes
SPT a mayores profundidades que permitan proporcionarlas caracteristicas geotécnicas del
suelo, que debera indicar profundidad, espesor del estrato, pruebas de campo, clasificacion
de suelos SUCS, descripcion del perfil estratigrafico y nimero de golpes segunprofundidad
analizada.

El estudio deberad incluir un plano en planta, con el detalle de ubicacién de las calicatas,
sondajes SPT que estardn referenciados mediante coordenadas topogréficas, que deberan
indicarse el tipo de suelo encontrado y otro plano que indique el perfil estratigrafico delos
diferentes tiposdesuelo alasprofundidades analizadas.

Elinformedebera considerarladescripcion de suelos encontradossuperficialmentey anivel
de fundacion, también deberan indicar la ubicacion de materiales inadecuados, suelos
blandos, presencia de nivel fredtico, analisis de la totalidad de resultados de ensayos de
laboratorio; consus recomendaciones, tratamiento, soluciones ydemas observaciones.

Para el caso de mejoramiento de suelos, deberdn analizar y aplicar criterios y teorias
vigentes. También deberd definir la extension longitudinal, ancho y profundidad de
mejoramiento.

Paralaconformacion dediquey/o rellenos, sedeberan determinarlascaracteristicas de los
materiales a utilizar e indicar la cantera que provee dicho material y el grado de
compactacion. También deberd incluir altura maxima de los rellenos seglin capacidad
portante del suelo defundacion.

Los estudios deberdn incluird un plano en planta, que indique la ubicacién de las calicatas
y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigrafico de los
diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freética
de darse el caso.

El Consultor presentara el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como
minimo:

- Generalidades
- Antecedentes
- Objetivo del estudio
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- Ubicacion de la zona de estudio
- Acceso a la zona de estudio

- Caracteristicas del proyecto

- Geologia general

- Geomorfologia

- Sismicidad

Investigaciones de campo

- Trabajos de campo
- Ensayos (Geotécnicos y/o Geofisicos) Muestreo y registros de exploracion
- Normas (normas empleadas en el campo)

Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencias a las normas
empleadas en el laboratorio.

Conformacion del subsuelo.

- Clasificacion de suelos

- Descripcion de la conformacion del subsuelo (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas)

- Perfiles estratigraficos del terreno.

Los estratos que constituyen el terreno investigado deberdn indicar para cada uno de
ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de suelo, segtin el sistema unificado de suelos
(SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad,
color, tamafio maximo y angulosidad de las particulas y otros comentarios de acuerdoa la
Norma ASTMD 2488.

Andlisis de la cimentacion (se especificaran para cada una de las estructuras proyectadas).

- Memoria de Célculo de la capacidad portante
- Tipo y profundidad de la cimentacion
- Determinacion de los Asentamientos.

Se deberan indicar las precauciones especiales que tomara el disefiador o el constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado.

- Analisis de estabilidad de Taludes de la PTAR; en caso de ser necesario

- Recomendacion de ubicacién de canteras para la extraccion de materiales de
construccion.

- Recomendacion de centros de acopio para el depdsito de los desmontes y/o
materiales peligrosos.

- Analisis de agresividad del suelo a los materiales de construccion.

- Conclusiones y recomendaciones: Tipo de cimentacion; Estrato de apoyo de la
cimentacién; Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la
cimentacion, presion admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento
diferencial o total); Agresividad del suelo a la cimentacién; Conclusiones y
Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentacion y
necesarias para la proteccion y conservacion de las estructuras a construir se.
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- Anexos (Plano de ubicacion de los puntos de investigacion en drea del proyecto,
Registros de ensayos de campo, Registro de ensayos de laboratorio, Plano de
zonificacion del mejoramiento del suelo y Secciones transversales, Panel
Fotografico).

OTROS ESTUDIOS
Caracterizacién del agua residual y del cuerpo receptor

En la PTAR, para la caracterizacion de aguas residuales se debera identificar los puntos
adecuados para cada descarga importante, ejecutdndose cinco campafas de medicion y
muestreo horario de 24 horas de duracion y se determinara el caudal y temperatura en
el campo. Las campafias deben efectuarse en dias diferentes de la semana.

A partir del muestreo horario se conformaradn muestras compuestas; todas las muestras
deberdn ser preservadas de acuerdo a los métodos estandares para analisis de aguas
residuales. En las muestras compuestas se determinard como minimo los siguientes
parametros:

« Caudal horario, pH (horario), temperatura (horario)
* Demanda bioguimica de oxigeno (DBO) 5 dias y 20 °C;
» Demanda quimica de oxigeno (DQO);

« Coliformes fecales y Coliformes Totales;

* Parasitos (principalmente nematodos intestinales;)
« Sélido s Totales.

« Solidos Sedimentables

* Solidos Suspendidos Totales

* Sol i dos Suspendidos Volatiles;

* Nitrégeno amoniacal y orgénico;

» Sulfatos.

Se efectuard el andlisis estadistico de los datos generados vy si no son representativos se
proceder @ a ampliar las campafias de caracterizacion.

Para la determinacién de caudales de las descargas se efectuardn como minimo cinco
campafias adicionales de medicion horaria durante las 24 horas del dia y en dias que se
consideren representativos. Se deberd presentar el cuadro de caudales horarios de cada
dia que se haya realizado el monitoreo del agua residual dando como reporte Q, pH y
temperatura. Con esos datos se procederd a determinar los caudales promedio y maximo
horario representativos de la descarga final. Los caudales se relacionaran con la poblacion
contribuyente actual de cada descarga para determinar los correspondientes aportes per
capita de agua residual. En caso de existir descargas industriales dentro del sistema de
alcantarillado, se calcularan los caudales domésticos e industriales por separado.

De ser posible se efectuardn mediciones para determinar la cantidad de agua de
infiltracion al sistema de alcantarillado y el aporte de conexiones ilicitas de drenaje
pluvial.

Esta informacion debera ser presentada con un informe en el cual se adjunte el detalle
del trabajo realizado y los resultados obtenidos, adjuntando la documentacién y andlisis
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de los datos y ensayos. Este estudio corresponde al estudio basico que sera usado como
informacion de referencia para el desarrollo de los disefios del proyecto de la PTAR su
realizacién debera ser verificada por el Especialista en tratamiento de aguas residuales.

El presente estudio deberd ser efectuado por un Ing. Sanitario o Ing. Quimico segun la
experiencia requerida en el presente TDR. El consultor deberd contar con personal auxiliar
o asistente que asista al Especialista en la elaboracion del estudio.

Estudio de canteras y escombreras

Desarrollar el informe de identificacién de canteras de préstamo, debiendo contener plano de
ubicacion de canteras indicando distancias al area del proyecto, érea, volumen, acceso (debera
indicar si el acceso es pavimento , afirmado, trocha, sendero o sin acceso), propiedad (debera
indicar si es privada, publica, no definido), usos (Debera indicar su uso para conformacién de
terraplén conformacién de base de apoyo de las estructuras y agregado para obras de
concreto), y tipo de material,incluyendo los anélisis de laboratorio (describir el tipo de suelo
y clasificacion (SUCS y ASHTO) necesario parala identificacion de materiales de construccion.
Esto incluye registro de sondajes, ensayos de laboratorio y panel fotografico.

Estudio de botaderos

Desarrollar el informe de identificacion de los lugares para botaderos de los materiales
eliminados debiendo contener plano de ubicacién de los botaderos indicando distancias al
areadel proyecto, drea, volumen, acceso (debera indicar si el acceso es pavimento, afirmado,
trocha, sendero o sin acceso), propiedad (debera indicar si es privada, publica, no definido),
usos (deberd indicar su uso si es apto para la eliminacion del material), y tipo de material,
Estoincluye panel fotografico.

Saneamiento fisico legal y documentacion que garanticen la libre disponibilidad de terrenos

La Municipalidad Provincial de Sechura es |la encargada de gestionar la libre disponibilidad
y uso de terrenos o inmuebles y/o dreas afectadas por el proyecto, teniendo como
elementos toda drea afectada por las estructuras proyectadas ya sean obraslocalizadasu
obras lineales, para lo cual debera realizar las indagaciones con SBN, SUNARP, COFOPR, la
misma Municipalidad y toda entidad competente en el tema,teniendo como base, el marco
normativoque se encuentre vigente.

Elconsultor debera verificarlalibre disponibilidadde losinmuebles y/o éreas afectadas por
elproyecto.

Estudio de impacto ambiental - Instrumento de Gestion Ambiental (IGA)

El expediente técnico debera contener la ultima version del IGA, presentado a la Direccion
General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, incluyendo la Resolucién Directoral de aprobacion (Certificacion
Ambiental).

El profesional acreditado por la DGAA del MVCS, deberd tramitar y obtener la
Certificacion Ambiental del IGA.

Para la determinacion dela Categoria del IGA del proyecto, se debe de tener encuenta las
condiciones establecidas enlanorma deClasificacién Anticipada de Proyectos para el Sector
Saneamiento (D.S. N2020-2017-VIVIENDA).
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Los contenidos minimos para la elaboracién de la Declaracién de Impacto Ambiental
(DIA), se encuentran establecidos en el Reglamento de la Ley
Ne 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, aprobado
por Decreto  Supremo N2 019-2009-INAM. Especificamente, el Anexo VI del
Reglamento detalla la estructura y contenido minimo de la Evaluacién Preliminar (EVAP),
qgue es la base de la DIA.

Estudio para la Certificacién de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y el Plan de Monitoreo
Arqueoldgico — CIRA

El consultor contratara a un licenciado en Arqueologia, a fin que realice el diagndstico
superficial del trazo. Dicho profesional verificard la existencia o inexistencia de sitios
arqueologicos en el catastro arqueoldgico de Ministerio de Cultura y deberd verificar en
el campo, la existencia o inexistencia de los restos arqueoldgicos.

Consultor desarrollard el Estudio de Arqueologia y presentara el precitado informe.

Este informe de diagndstico deberd estar foliado, sellado y firmado por el licenciado en
Arqueologia conteniendo como minimo la siguiente informacion:

Ubicacién del Trazo de la Obra

Breve descripcion del trazo, con énfasis en el distrito involucrado en el proyecto.

Antecedentes Arqueoldgicos de la zona

Relaciéon de sitios y/o evidencias arqueoldgicas identificadas y la ubicacién en

coordenadas UTM (WGS 84) en el trazo de la obra.

® Ante la presencia de un Sitio Arqueoldgico, realizar la propuesta de cambio de trazo
de la obra.

e Relacion de planos de delimitacién de los sitios arqueoldgicos involucrados en la obra
y/o cercanos (si el caso lo amerita).

e Copiade los planos de delimitacién de los sitios arqueoldgicos (reconocidos y nuevos).

e Conclusiones y/o recomendaciones.

* Fotos del trazo del proyecto y del profesional durante el diagnostico.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos

El consultor insertara en el expediente técnico el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos existente en el expediente inicial del proyecto.

De no existir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos el consultor debera
obtener la certificacion para que en el inicio de la ejecucion de obra no existan retrasos
debido a opiniones del Ministerio de Cultura, siguiendo todos los procedimientos
detallados a continuacion:

El Unico procedimiento mediante el cual se pronuncia el Ministerio de Cultura respecto a
una determinada obra (existente o futura) es mediante la solicitud del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).

chuedly ) El consultor debera obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA),

\NE conforme al Decreto Supremo N200| -2015-M C (TUPA del Ministerio de Cultura), zonas

nuevas a intervenir (cerros, descampados, arenales, et c.) y sobre dreas que no hayan sido
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alteradas por las poblaciones modernas. El Ministerio de Cultura decide la pertinencia de
otorgar o no el CIRA, en caso se deniegue deberd proceder a adjuntar el documento de
respuesta en ese sentido.

Ejecutar un Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con excavaciones (PEA), de ser el casoy
conforme a lo normado por el actual Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
(Decreto Supremo N° 003-2014-MC}, el Consultor coordinard con la Supervision y la
Entidad las gestiones para la ejecucion del rescate arqueoldgico correspondiente; asi
tendra saneado el proyecto de toda observacién a posteriori y sin contratiempos para la
eficaz obtencion del CIRA.

Todo lo indicado debera estar con los dispositivos legales vigentes, Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas, emitidos por el Ministerio de Cultura.

El consultor, de ser el caso, deberd elaborar el Proyect o de Evaluacion Arqueoldgica,
conforme al informe de arqueologia previamente elaborado.

De ser el caso el PEA debe ser elaborado por un licenciado en arqueologia inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos (RNA), seglin Art. 44 del Reglamento de Investigaciones
Arqueoldgicas (R.S. N2 044-2000-ED). Sera Director del Proyecto de Evaluacién
Arqueoldgica, los trabajos de campo serdn ejecutados con su personal técnico respectivo:
arquedlogo asistente, topografo técnico, personal auxiliar en topografia, dibujante,
obrero in situ de toda el drea a intervenir donde se realizaran las obras.

Asimismo, el Consultor debera coordinar permanentemente la elaboracién de CIRA con
la Supervision. Como parte de los mismos, debera cumplir de manera estricta con los
procedimientos administrativos y técnicos ante el Ministerio de Cultura, los cuales
deberan realizarse con la debida anticipacion, a fin de obtener las autorizaciones
correspondientes de parte de dicha entidad, con las cuales se debe contar antes de iniciar
la ejecucion de la Obra. Dichos trdmites de presentacion deberdn estar dptimamente
adecuados y estructurados de forma tal que se cumpla con lo establecido en el
Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas, TUPA del Ministerio de Cultura y la ley
28296 Ley General del Patrimonio Cultura | de la Nacidn, lo que permitira no dilatar los
tramites de aprobacién y autorizacion por parte de dicha entidad rectora sobre
Patrimonio Cultural, evitando asi inconvenientes e imprevistos al desarrollo de la misma.

El consultor deberad presentar una copia de toda la documentacion que ha sido
presentada al Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a 5 dias de la fecha remitida al
MC, a la Supervision y a la Entidad.

El consultor debera hacer seguimiento a los plazos tomados por el Ministerio de Cultura
para la aprobacion, supervision y/o inspeccién de los Proyectos de Evaluacion
arqueologica (en base al TUPA del Ministerio Cultura) e informar a la Entidad en caso de
retrasos.

El retraso en la ejecucion y aprobacion de los Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica
generadas por reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de la Cultura, o por
la no efectiva subsanacién de observaciones de parte del consultor, no seradn causales
para la ampliacion de plazo del servicio y seran materia de multa por el retraso generado.
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Como consecuencia de la revision de las carpetas de tramite, el Ministerio de Cultura
puede solicitar al Consultor que realice una Evaluacién Arqueoldgica, la misma que se
debe realizar en esta etapa de Estudio. Como producto de la indicada Evaluacion, el
Ministerio de Cultura puede solicitar previo al CIRA, la elaboracidon de un Proyecto de
Rescate Arqueoldgico de las dareas comprometidas. El Consultor, en este caso, esta en la
obligacion de coordinar y solicitar que la Entidad gestione el Proyecto de Rescate
Arqueoldgico.

Todos los costos que demanden el tramite y gestiones por concepto de proyectos de
Evaluacidn Arqueolégica y obtencién del CIRA serdn cubiertos integramente por el
Consultor.

El consultor debera desarrollar el presupuesto del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y
Términos de Referencia para convocar a obra, segun los procedimientos en arqueologia
en referencia al Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

4.14. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD

4.15

4.16.

La Municipalidad Provincial de Sechura en coordinacion con el FOSPIBAY entregaran la documentacion
necesaria para el desarrollo de las actividades del Consultor.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor sera responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su
cargo, de que los estudios se ejecuten con dptima calidad técnica y del expediente técnico en su
totalidad.

El Consultor no podra transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Elaboracién del Expediente, EL
CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningtn
momento, para fines distintos a los del proyecto.

El consultor y todo el staff profesional, una vez culminado el servicio, esta obligado a responder ante
cualquier evento o consulta que se tenga u ocurran durante la Ejecucion de la Obra ante el FOSPIBAY.

En caso de que los entregables del consultor a cargo de la elaboracién del Expediente Técnico sean
presentados extemporaneamente, los costos de Supervision del exceso de tiempo que tomard su
revision, seran asumidos por el consultor proyectista.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.16.1.Plazo de presentacion.

El plazo de ejecucion del servicio es de 75 dias calendarios, el mismo que se desarrollara de la
siguiente manera

- Primer Entregable: A los 15 dias calendario
- Segundo Entregable: A los 30 dias calendario
Tercer Entregable A los 45 dias calendario
Cuarto Entregable Alos 75 dias calendario
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El plazo se contabiliza a partir del dia siguiente de la entrega de terreno.

Para la entrega de terreno, que el FOSPIBAY se debe contar con los permisos de la Municipalidad
Provincial de Sechura, asi mismo con la presencia de un representante acreditado de la
municipalidad, del consultor proyectista y consultor supervisor. Para lo cual el FOSPIBAY notificara
a todos los involucrados de acuerdo al contrato suscrito.

El detalle en concepto y tiempo se muestra en el siguiente cuadro.

- Planteamiento técnico

- Levantamiento topografico 100%)

- Estudio de mecanica de suelos (100%)

- Estudio de Canteras y Depdsitos de
Material Excedente (DME) (100%)

- Estudio de vulnerabilidad y Riesgos (100%)

- Informe Técnico para el trdmite de
Saneamiento fisico Legal de los terrenos
(100%)

- Intervencién Social (100%)

- Disefios de  ingenieria:  hidraulica,
estructural, eléctrica, electromecanica, etc.

- Planos de disefio preliminar de todos los

ENTREGABLES CONCEPTO TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES
DEL CONSULTOR
Primer Resultados de la verificacion del sistema El consultor presentara el primer entregable al
Entregable de agua y alcantarillado existente en FOSPIBAY en un plazo maximo de 15 dias
visitas de campo. calendario, contabilizados a partir del dia siguiente
de la entrega de terreno y FOSPIBAY lo remitird al
- Informe del Diagndstico de la Obra, en Supervisor para revision.
funcién a las visitas de campo para la
verificacion del funcionamiento de los En un plazo maximo de 5 dias, la supervision
servicios de agua y alcantarillado. remitird al FOSPIBAY el informe de revision y sus
- Descripcion de las metas preliminares del resultados, éste notificara al consultor los
proyecto. resultados de las revisiones.
- Plan de trabajo.
- Padrdn de beneficiarios. Deno existir observaciones, el FOSPIBAY notificara al
- Reuniones con dirigentes y poblacién de consultor la aprobacion del entregable y al dia
coordinaciones previas para la siguiente se inicia el plazo para la presentaciéon del
conformacion de la JASS. segundo entregable.
En caso de existir observaciones, el FOSPIBAY las
notificara al consultor, que en un plazo maximo de 3
dias calendario deberd subsanarlas. Las revisiones de
la subsanacion, por parte del supervisor, se realizaran
en un plazo méaximo de 5 dias calendario.
Encasode persistir lasobservaciones, el FOSPIBAY
lasnotificard alconsultory le otorgard un plazo para
subsanarlas, con plazos idénticos al anterior. Si esta
Ultima subsanacion no supera las revisiones se
aplicaran las penalidades correspondientes.
Segundo Entrega de Estudios Basicos: El Consultor presentard el Segundo Entregable al
Entregable FOSPIBAY en un plazo maximo de 15 dias

calendario, contabilizados a partir de la entrega de
la  notificacion de la aprobacién del primer
entregable; el FOSPIBAY remitira al Supervisor para
revision.

En un plazo maximo de 8 dias, la supervision
remitird al FOSPIBAY el informe de revision y sus
resultados, éste notificard al consultor los
resultados de las revisiones.

De no existirobservaciones, el FOSPIBAY notificara al
consultor la aprobacion del entregable y al dia
siguiente se inicia el plazo para la presentacion del
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componentes. tercer entregable.

En caso de existir observaciones, el FOSPIBAY las
notificara al consultor, que en un plazo méximo de 8
dias calendario deberd subsanarlas. Las revisiones de
la subsanacion por parte del supervisor, serealizardn
en un plazo maximo de 5 dias calendario.

En caso de persistir las observaciones, el FOSPIBAY las
notificard al consultor y le otorgara un plazo para
subsanarlas, que esta Entidad determinara, de
acuerdo a la complejidad de las mismas. La revision
del supervisor seguird el procedimiento y plazo
descrito en el parrafo anterior.

Siesta ultima subsanacidn no superalas revisiones se
aplicaran laspenalidades correspondientes.

Tercer - Planos de disefio definitivo de todos lo El Consultor presentara el Tercer Entregable al
Entregable componentes. FOSPIBAY en un plazo maximo de 15 dias
- Metrados, especificaciones técnicas, calendario, contabilizados a partir dela notificacién
presupuesto y programaciéndeobra de la aprobacién del Segundo Entregable y el
(Licencia corporativa de SI0 en original FOSPIBAY remitirad al Supervisor para revisién.
o software similar),
- Estudio de mercado que define el El procedimiento y los plazos de revisién serdan los mismos
valor referencial. que los del segundo entregable.
- Entrega final de planos

compatibilizados.

Cuarto Presentacion del expediente técnico El Consultor presentard el Cuarto Entregable al
Entregable completo. FOSPIBAY en un plazo maximo de 30 dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacion del Tercer
Entregable y el FOSPIBAY remitird al Supervisor para su
revision.

En un plazo maximo de 15 dias, la supervision remitira al
FOSPIBAY el informe de revision y sus resultados, éste
remitird los actuados a la Municipalidad Provincial de
Sechura (Unidad Técnica Municipal) para su revisién, que
con un informe devolverd a FOSPIBAY, para notificar al
consultor los resultados de las revisiones, que en caso de
tener observaciones, las absolverd en el plazo que le
otorque el FOSPIBAY.

Siel Supervisor no encuentran observaciones al expediente
técnico, la MPS emitird la resolucion de aprobacion
correspondiente y la remitira al FOSPIBAY para notificarla al
consultor,

En caso de existir observaciones del Supervisor y de la MPS,
el FOSPIBAY las notificara al consultor para subsanarlas en
un plazo que esta Entidad determinara, de acuerdo a la
— complejidad de las mismas. Llas revisiones de la
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subsanacion de observaciones la realizardn el Supervisor se
notificara el resultado obtenido.

En caso de persistir las observaciones, el FOSPIBAY las
notificara al consultor y le otorgard un plazo para
subsanarlas, que esta Entidad determinard, de acuerdo a la
complejidad de las mismas.

Si la segunda subsanacién, no supera las revisiones, el
heche se considera incumplimiento de obligaciones y
preventivamente se aplicardn las  penalidades
correspondientes.

Los plazos de revision de entregables y levantamiento de observaciones no estan incluidos dentro
de los plazos de presentacion de los entregables indicados en el cuadro anterior.

4.17. ENTREGABLES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

A continuacién, se describen los contenidos minimos estipulados para la presentacian de los entregables:

¥v' Primer Entregable:
Resultados de la verificacidn del sistema de agua y alcantarillado existente en visitas de campo.

- Informe del Diagndstico de la Obra, en funcién a las visitas de campo para la verificacion del
funcionamiento de los servicios de agua y alcantarillado.

- Descripcién de las metas preliminares del proyecto.

- Plan de trabajo.

- Padron de beneficiarios.

- Reuniones con dirigentes y poblacion de coordinaciones previas para la conformacion de la JASS.

v" Segundo Entregable:
Entrega de Estudios Basicos:

Planteamiento técnico

Levantamiento topografico 100%)

Estudio de mecdnica de suelos (100%)

Estudio de Canteras y Depositos de Material Excedente (DME) (100%)

Estudio de vulnerabilidad y Riesgos (100%)

Informe Técnico para el tramite de Saneamiento fisico Legal de los terrenos (100%)
Intervencion Social (100%)

Disefios de ingenieria: hidraulica, estructural, eléctrica, electromecanica, etc.
Planos de disefio preliminar de todos los componentes.

' ' 1 ' ' " i
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v Tercer Entregable:

Planos de disefio definitivo de todos los componentes.

Metrados, especificaciones técnicas, presupuesto y programacion de obra (Licencia corporativa
de SI0 en original o software similar).

Estudio de mercado que define el valor referencial.

Entrega final de planos compatibilizados.
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

v' Cuarto Entregable

Presentacion del expediente técnico completo.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.18.1.0portunidad de presentacién

La presentacion de los entregables se realizara de acuerdo a las condiciones y plazos estipulados en
el “TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES DEL CONSULTOR”, indicados en el punto 16.00.

El procedimiento para entrega e impresion de los Entregables serd el siguiente:

1. Laentrega se hara de manera virtual, alcanzando una carta electrénica en la cual se haga
llegarla version virtual y el enlace aldrive correspondiente.

2. Unavez quese cuente con la aprobacion de la Supervisién, Unidad Ejecutora y FOSPIBAY, se
procedera a la impresion y presentacion del entregable aprobado. (01 original)

Adicionalmente a lo anterior deberd crearse un ORIVE, en el cual se grabaran todas las versiones
de manera ordenada. Apenas el consultor cree el drive se deberd dar acceso tanto al FOSPIBAY y la
Supervision. Este drive debera ordenarse por entregas y versiones y se incluira tanto la version
unificada en PDF como los editables y bases de datos.

ENTREGABLES DEL CONSULTOR

Los entregables del Consultor se presentaran de acuerdo al contenido y en los plazos estipulados en el
punto 16.1

CONFORMIDAD Y APROBACION

La conformidad y aprobacion de los entregables del Consultor, estara a cargo del Supervisor y del
FOSPIBAY, encontrandose en continua coordinacién durante las diferentes etapas de ejecucion de la
consultoria, de tal manera que el Expediente Técnico cumpla con el fin publico para el que fue
convocado.

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El consultor es responsable de asegurar el cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada con
el servicio que presta. Esto incluye el marco legal e institucional del FOSPIBAY y los parametros
normativos y técnicos vigentes, sino también las leyes laborales, tributarias, y aquellas que regulen la
actividad profesional en si.

El consultor debe garantizar que su trabajo, desde la ejecucion hasta |a entrega final, cumpla con todos
los requisitos legales y técnicos establecidos. Siendo en este puntos las responsabilidades especificas del
Consultor las siguiente.

v" El consultor debe conocer y mantenerse actualizado sobre la legislacion aplicable a Ia firma del
contrato y asegurarse de que sus acciones al momento de la ejecucion del servicio se ajusten a ella.
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v El consultor es responsable de la calidad y adecuacién de su trabajo a los requerimientos técnicos y
legales, incluyendo la presentacion de la documentacion necesaria.

v" El consultor debe cumplir con todas las obligaciones laborales y tributarias, tanto en su pais de origen
como en el pais donde preste sus servicios.

v" El consultor debe evitar cualquier practica que pueda limitar la libre competencia o la participacion
de otros proveedores en los procesos de contratacion.

¥" Siel consultor incumple con los plazos o especificaciones establecidas, sera objeto de penalidades, a
menos que se trate de causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

4.22. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

4.22.1. Documentos en medios magnéticos

Se presentara, con cada entregable un CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas
Word, Excel para Windows XP o Windows 7, Microsoft Project y los planos digitalizados en
AutoCAD.

Los CDs deben contener toda la informacién impresa, sin excepcién alguna, los documentos
como constancias, certificados, otros similares deberdn ser escaneados en formato PDF y
debidamente ordenados y foliados, con todas las firmas que correspondan.

Se debera alcanzar la versién editable de todos los archivos trabajados. Las hojas de calculo
que se hubieran trabajado en el desarrollo del Estudio deben ser incluidas en los CDs sin ningtin
tipo de clase, ni proteccion de celdas.

4.22.2. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La presentacién de los Estudios y Disefios debera realizarse con el siguiente contenido.
Orden y estructura de la documentacidn y separadores

Todos los documentos del expediente técnico que se presenten, deberdn presentar el orden y
numeracién indicado en "Orden de Presentacion minima".

Asimismo, se deberd considerar un separador por cada titulo indicado, de preferencia de un
color diferente al blanco. Siendo recomendable colocar el separador en una mica transparente

6\ La estructura de la presentacion sera:

Orden de Presentacién Minima

1 INDICE ENUMERADO
2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Antecedentes
2.2 Caracteristicas Generales
2.3 Descripcion del Sistema Existente
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2.4 Capacidad Operativa del Operador

2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto
2.6 Descripcion Técnica del Proyecto

2.7 Cuadro Resumen de Metas

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto

2.9 Modalidad de Ejecucién de Qbra

2.10Sistema de Contratacion

2.11Plazo de ejecucion de la obra

2.120tros

3 MEMORIA DECALCULO

3.1 Pardametros de disefio

3.2 Disefio y Célculo Hidrédulico

3.3 Disefioy Célculo Estructural

3.4 Disefioy Célculo Eléctrico y Mecanico-Eléctrico

4 PLANILLA DE METRADOS

5 PRESUPUESTO DE OBRA

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

7 RELACION DE INSUMOS

8 COTIZACION DE MATERIALES

9 FORMULA POLINOMICA

10 CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1Cronograma de Ejecucion de Obras
10.2Calendario de Adquisicion de Materiales
10.3Calendario de Avance de Obra Valorizado

11 ESPECIFICACIONESTECNICAS
12 PLANOS
12.1 indice de planos
12.2 Planos de ubicacién
12.3 Plano del ambito de influencia del proyecto
12.4 Plano topografico
12.5 Plano de trazado y lotizacion
12.6 Plano de ubicacion de canteras ybotaderos

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

12.7 Plano clave del sistema de a ua potable y PTAP
12.8 Plano general del sistema existente
12.9 Plano general del sistema proyectado
12.10 Planos de componentes primarios

@- 12.11 Plano de redes de distribucién de agua potable
12.12 Plano de modelamiento hidrdulico {esquema)

12.13  Planos de detalle de empalmes
12.14  Planos de detalle de accesorios

12.15  Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
12.16  Otros
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Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de ser el caso

12,17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
1223

Plano de ubicacion de la PTAP

Plano de distribucion de la PTAP

Plano de perfil hidraulico de la PTAP

Arquitectura de la PTAP

Estructuras de la PTAP

Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas
Otros

Sistema de Redes de Aguas Residuales y/o Sistema de Saneamiento

12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
1231
12.32

Plano clave del sistema de alcantarillado y PTAP,
plano general del sistema existente.

Plano general del sistema proyectado

Plano de redes colectoras y emisor o interceptor
Plano diagrama de flujo.

Planos de perfiles longitudinales y de seccion de la red
Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Plano de detalle buzones

Otros

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39

Plano de ubicacién de la PTAR

Plano de distribucion de la PTAR

Plano de perfil hidrdulico de la PTAR y perfil hidrdulico de lodos de ser el caso
Arquitectura de la PTAR

Estructuras de la PTAR

Planos de instalaciones eléctricas y electromecdénicas

Otros

13 ESTUDIOS BASICOS

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Estudio Topografico

Estudio de Mecdnica de Suelos

Estudio de Fuentes de Agua

Analisis Detallados de Las Medidas De Reduccidn De Riesgo De Desastre (MRRD)
Otros

14 ANEXOS

14.1
14.2
14.3

14.4

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

PANEL FOTOGRAFICO

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO 14 .4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO

RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO
HIDRAULICO

CERTIFICACION AMBIENTAL

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

POBLACION BENEFICIARIA
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14.8 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
YALCANTARILLADO

14.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

14.10 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la
Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA
antes de su puesta en marcha (de ser el caso).

Ref.:Art.35.3delReglamento de laCalidad del Agua paraConsumo Humano
(Decreto Supremo N2031-2010-SA)

14.11 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion sanitaria de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio vertido
a un cuerpo de agua (de ser el caso)

14.12 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicidn final de aguas residuales
domeésticas con infiltracidon en el terreno, antes de su puesta en marcha

14.13 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el
personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa
para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de
ejecucién por administracién directa (de corresponder)

14.14 Otros

14.15 USB - version digital (editables y escaneado debidamente firmado)

14.16 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente suscrito por los
especialistas responsables, y sellado por los profesionales especialistas de la Unidad
Ejecutora que han participado en su elaboracién (personal de planta o tercerizado) y los
que han participado en la revisién del mismo.

a) Forma de presentacion del Expediente Técnico

Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho.
Cada archivador deberaconsiderar unacaratula en |a partefrontal yenlomodelmismo,
paraunarapida verificacion.

b) Contenido méximo de archivadores

El contenido maximo de folios por cada archivador sera de 300 péginas, salvo cuando
el limite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en
cuyo caso se mantendrd su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio
de Mecdnica de Suelos, o el Manual de Operacidén y Mantenimiento.

Para el caso especifico de los planos se deberd considerar, de preferencia un solo

archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo

limitativo el uso de mas archivadores para los planos, seglin la envergadura del
6] proyecto.

c) Impresién de documentos
El expediente técnico final de saldo de obra, una vez que cuente con todas las

aprobaciones de la Supervision, Unidad Ejecutora, FOSPIBAY, EPS Grau y MVCS, y que
la UF y UEI de la MPS registre en el Banco de Proyectos la informacién respectiva en

P a1 pag. 61




FONDO SOCIAL

DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSP' BAY S

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA e e

base al Informe de Consistencia del Expediente Técnico, serdn presentados al
Supervisor en dos (02) originales y dos (02) copias, que los remitira al FOSPIBAY y éste
asuvezalaMPS.

Todos los planos de disefio en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel
Cansdn tamafio A-1y con membrete previamente aprobado por la Entidad.

Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos,
con indicacién del nimero de la licitacion.

Los planos originales se presentaran en estuche de pléstico o fibra de vidrio con su
respectiva tapa de seguridad, en el que se indicardn las caracteristicas del proyecto y
el nombre de la empresa Consultor. La copia de los planos debe presentarse doblados
en un porta planos, en el que se indicard las caracteristicas del proyecto.

Nota .- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, debera
estar firmada por el Ingeniero Jefe de Proyecto y los Profesionales Especialistas
responsables de su elaboracién, en concordancia con los Normas de Control Interno
paro el Area de Obras Publicas.

Cada uno de los profesionales especialistas responsables y el Jefe de Proyecto, que
deben ser los integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberan suscribir y
sellar todas las paginas del Informe impreso del Estudio Definitivo a Nivel de
Expediente Técnico, segin la especialidad que corresponda, no pudiendo en ningun
caso darse reemplazos de firmas y/o sellos. En ningln caso, puede suscribir y sellar el
informe el Representante Legal del Consultor. Asi mismo, el Supervisor deberd
suscribir y sellar todas las paginas de los Informes impresos del Expediente Técnico.

El Consultor deberd confeccionar los sellos para el Jefe de Proyecto y profesionales
especialistas que participan en el desarrollo del Expediente Técnico, en los que se debe
indicar la razdn social del Consultor; segin corresponda, el cargo, la especialidad y el
N2 de registro en el colegio profesional respectivo. El supervisor cumplira los mismos
requisitos.

Versidn digital del proyecto

La version digital del proyecto, deberd respetar el orden establecido en el item a)
Orden de la documentacién y separadores y deberd considerar las siguientes
versiones de software:

- Costos y Presupuestos en 510 2005, Cronogramas en MS Project 2010

- Memorias Descriptivas e Informes en Word 2010 Memorias de Calculo en Excel
2010

- Documentos yAutorizaciones, escaneadasy presentadas en formatoPDF.Planos en
AutoCAD

- Modelamiento de Redes de Agua en WaterCAD v8i Modelamiento de Redes de
AlcantarilladoenSewerCAD V8| Detalle estructural, en SAP 2000 version 5

B La version digital deberd sergrabada en USB y anexada al expediente Técnico. La
version digital se presentard en USBenlosprogramas antesindicados
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4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

COMPUTO DE PLAZOS

4.23.1.Generalidades

El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico es de 75 dias calendario, y su computo estara
acorde a lo indicado en el ITEM 16.1

4.23.2.Inicio del plazo de la elaboracidn del expediente técnico

El inicio del plazo para la elaboracion del Expediente Técnico es el dia siguiente de la entrega de
terreno.

SUBCONTRATACION

El Consultor debera informar a la Entidad algun subcontrato que requiera hacer con la finalidad que el
Supervisor verifique que, dicho sub Consultor cumpla con los requisitos minimos establecidos en los
presentes términos de referencia.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, se
retendrd el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca en el contrato. Esta
garantia deberad tener la conformidad del Expediente Técnico.

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio consultor, las garantias que presente
éste para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por el FOSPIBAY, no
se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual ejecucion; sin

perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacion inexacta en su propuesta, EL CONSULTOR perdera la condicion de
ganador de la Buena Pro

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberd guardar confidencialidad respecto de toda la informaciéna la que tenga acceso y a
la proyectada, con ocasidn del servicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los entregables presentados son propiedad del FOSPIBAY y no podran ser compartidos o
publicados por el Consultor.

DE LA FORMA DE PAGO T T
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4.29.

v 10 % del monto contractual, a la conformidad del FOSPIBAY, segun lo descrito en el numeral 16.00
para el PRIMER ENTREGABLE.

v" 25% del monto contractual, a la conformidad de del FOSPIBAY, segtin lo descrito en el numeral 16.00
para el SEGUNDO ENTREGABLE.

v 25% del monto contractual a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito
en el numeral 16.00 para el TERCER ENTREGABLE.

v" 40 % del monto contractual, a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito
en el numeral 16.00 para el CUARTO ENTREGABLE.

PENALIDADES
Causal de aplicacién de penalidad — Articulo N° 42 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY.

El consultor incurre en penalidad, cuando no haya presentado los entregables y levantamientos de
observaciones realizados, en las fechas establecidas, sin necesidad de notificacién previa del FOSPIBAY.
La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado, hasta alcanzar
como maximo, el diez por ciento (10%) del monto total contractual. En todos los casos, la penalidad se
aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto del contrato

f x plazo en dias

donde: f=0,25 (para plazos mayores a sesenta (60) dias) y
f=0,40 (para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias) plazo en dias= el ofrecido
por el postor (dias calendario)

Esta penalidad serd deducida, en este orden de prioridad, de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final, o con la ejecucion del monto correspondiente de la garantia de fiel cumplimiento; sin
perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse, mediante la
accion legal correspondiente indicada en el contrato.

En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), el FOSPIBAY podra
resolver el contrato por incumplimiento, bastando para ello una comunicacion notarial, en cuyo caso, el
contrato quedara resuelto en forma automatica, comunicando ademas a las entidades involucradas en
el proyecto.

Otras penalidades

Ne SUPUESTOS DE APLICACION UNIDAD CALcULO VERIFCACION

1 | Si los profesionales del | Por ocurrencia 0.00IxM | Informe del supervisor, el
Consultor son convocados | y por mismo que FOSPIBAY
por el FOSPIBAY a | profesional. notificara al consultor.
reuniones de trabajo, Se deberda sustentar
comunicadas por correo mediante las actas de la
electrénico o carta o grupo reunion, donde se sefiale la
de trabajo, y no asistena las inasistencia del o de los
reuniones, notificadas. profesionales.

|
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2 | Cuando los entregables | Por professional 0.004 xM| Informe del supervisor, el
sean suscritos por mismo que FOSPIBAY
profesionales no notificara
autorizados por el al consultor.
FOSPBAY.

3 Por no responder a los | Porocurrencia 0.002x M Informe del supervisor, el
requerimientos de mismo que FOSPIBAY notificara
informacion, consultas, al consultor.
informes adicionales

especificos, entre otros,
realizadas por el FOSPIBAY
mediante carta y/o correos
electrénicos o por
responder fuera de los
plazos establecidos.

Si presentaran lo requerido
sea presentado de forma

incompleta.

4 Por la presentacién | Por ocurrencia 0.004xM | Informe del supervisor, el
incompleta de los mismo que FOSPIBAY notificara
entregables. al consultor.

5 Cuando los servicios | Segun el caso, 0.00IxM | Informe del supervisor, el
incluidos en los gastos| por ocurrenciao mismo que FOSPIBAY notificard
generales del consultor no| por dia al consultor.
sean prestados (por

ejemplo, entrega de pdlizas
de seguro, camionetas,
etc.)

4.30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de tres (03) afios,
contados a partir de la emisién de la conformidad, por parte del FOSPIBAY.

4.31. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Cualquier de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayo que imposibilite de
manera definitiva la continuacion del contrato.

4.32. RESOLUCION DE CONTRATO
El FOSPIBAY puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes casos.
e Cuando se llega a cubrir el monto maximo de la penalidad, el FOSPIBAY podra resolver el contrato
por incumplimiento, asi como el perjuicio econémico generado al FOSPIBAY daré lugar a que EL
CONSULTOR reconozca los dafios y perjuicios irrogados conforme establece el Reglamento de

Contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
aprobado el 15 de octubre del 2019,
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e Cuando incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamentadas a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello.

e Cuando haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por norma el monto maximo para
otras penalidades en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

e Cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

e Cuando el consultor puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que la ENTIDAD y/o EL
FOSPIBAY incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese
a haber sido requerido.

4.33. COORDINACION Y SEGUIMIENTO

Durante el proceso de elaboracién del Expediente Técnico desde el inicio hasta su aprobacion, el
Consultor, Supervisor y el FOSPIBAY estaran en constante coordinacién y seguimiento, acerca de la
metas, organizacion y planificacién de todas las actividades necesarias para asegurar que el proyecto se
desarrolle de acuerdo a lo planificado y dentro de los plazos establecidos. Esto incluye la gestion de
recursos, la comunicacion efectiva entre los diferentes actores involucrados, y la resolucién de
problemas que puedan surgir durante el proceso.

La supervision realizard seguimiento continuo del avance del expediente técnico para identificar
desviaciones o problemas a tiempo, con la revision de los entregables verificando que estos cumplan con
los estandares de calidad requeridos y que reflejen fielmente las caracteristicas del proyecto que
finalmente el producto sea de alta calidad y eficiente permitiendo se cumplan la finalidad publica.

El personal y la presentacion de entregables por parte del Consultor deben tener en cuenta los siguientes
puntos.

¥ El Equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, debe cumplir los requerimiento
estipulados en las bases, teniendo en cuenta que seran los Responsables de |a Elaboracion del
Expediente Técnico.

El Consultor, es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida
en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica Ofertada, por lo que los errores u omisiones y
sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo, serdn de su entera y exclusiva
responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete (7) afios, en concordancia
con el Codigo Civil.

v" No se considerard recepcionados los informes, en su etapa correspondiente cuando se encuentren

6_\ incompletos o de escaso desarrollo, procediendo con la normatividad vigente.

v El Consultor durante la elaboracion del estudio definitivo, debera mantener constante comunicacion
con la Supervisién y FOSPIBAY. El Consultor previamente a la entrega y presentacion de cada Informe
deberd dejar constancia de dos coordinaciones minimas con el coordinador o evaluador a fin de
unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.
Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del estudio definitivo

presentado por el Consultor deberan ser debidamente foliados, sellados y firmados por el Profesional
Responsable, siendo considerado como requisito imprescindible para su revision.
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4.34.

4.35.

4.36.

v’ El Consultor en la elaboracién de los planos, debera regirse a lo indicado por el Supervisor y el
FOSPIBAY, en cuanto al codigo de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso
amerita.

v' Todo cambio del personal profesional se hard previa aprobacion del FOSPIBAY el Consultor
presentard un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente, segun el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

v’ Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacién y eventual ejecucidn; sin
perjuicio de la determinacidn de las responsabilidades funcionales que correspondan.

EXTENCION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor esta obligado a asesorar al FOSPIBAY, en la etapa de ejecucién de la obra, si esta lo requiere,
y absolverd las consultas cuando el Inspector o Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal
forma que la entidad NO incurra en atrasos de pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacién quedard sustentada mediante una declaracion jurada
emitida por el consultor.

Asimismo, el Consultor, en dicha declaracidn jurada via notarial, consignara un correo electrénico en el
cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY y Municipalidad Provincial de Sechura,
contabilizandose los plazos de ley desde esta comunicacion.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

EL CONSULTOR a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna tramitacion, autorizacion / factibilidad, siempre que éstos sean necesarios para la
aprobacion del expediente técnico y posterior ejecucion de la obra.

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

El Valor referencial para la CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO —

DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" es de S/ 222,430.00
(Son doscientos veintidds mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles), costo gue incluye utilidad e
IGV.
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE LA CALETA DE PUERTO RICO — DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

COSTO
ITEM DESCRIPCION PROFESION ESPECIALIDAD | UND | CANTIDAD | UNITARIO | TOTALS/
I HONORARIOS PERSONAL CLAVE
11 |lefedeProyecto Ing Civil/Sanitario mes 2.50 | 12,000.00 | 30,000.00
1.2 Especialista en obras de saneamiento i - mes
2 Ing Civil/Sanitario 2.00 | 10,000.00 | 20,000.00
_ £ = | —— - X "
13 specialista en Ingenieria Hidraulica Inge.me-ro B Hidraulico, mes 2.00 | 10,000.00| 20,000.00
Sanitario o Civil
1.4 Espec!ahsta en Sistemas Mecanicos |n§eni.ero Mecanico mes 1.00 | 10,000.00 10,000.00
Eléctricos Eléctrico
1.5 | Especialista social Socidlogo, antropdlogo o
educador con estudios de | mes 2.00| 8,000.00| 16,000.00
especialista social
1.6 | Especialista costos y presupuestos Ing Civil mes 1.50 | 8,000.00| 12,000.00
17 | Especialista Cadista Ing Civil mes 1.50 | 8,000.00| 12,000.00
1. ESTUDIOS BASICOS DE LABORATORIO
2.2 | Estudio mecanica de suelos glb 1.00 | 8,000.00 8,000.00
2.3 | Estudio de Impacto Ambiental DIA
(incluye el estudio de calidades de agua glb 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00
consumida y agua residual).
2.4 Estudio para la Certificacion de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y
el Plan de Monitoreo Arqueoldgico glb 1.00| #&,000.00 %60.00
(CIRA).
11, EQUIPOS, ALQUILERES, ALIMENTACION y SERVICIOS
3.1 | Alquiler de oficina mes 2.50| 1,000.00 2,500.00
3.2 | Alimentacién y viaticos glb 1.00 | 3,000.00 3,000.00
33 CopiaS' impresiones glb 1.00 3,00000 3,00000
34 i i impi
Alquiler de‘equ‘upos para limpieza de glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
buzones: Hidrojet
3.5 | Alguiler de equipos para pruebas
hidraulicas en redes de agua y glb 1.00 | 4,000.00 4,000.00
alcantarillado
Costo Directo S/ 188,500.00
Utilidad 10.00% 18,850.00
Sub Total 188,500.00
IGV 18.00% 33,930.00
TOTALS/ 222,430.00

Son doscientos veintidés mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles.
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4.37. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.37.1 Del Consultor

El consultor debera:

Elaborar el Expediente Técnico de obra (planos, metrados, cronogramas, presupuestos,
especificaciones técnicas, etc.), asi como los estudios complementarios a fin de que permitan la
correcta ejecucion de las mismas.

Definir los trazos y ubicacion de las estructuras a construir o rehabilitar planteadas mediante los
trabajos de campo y analisis al detalle que corresponde a los estudios definitivos.

Elaborar el expediente técnico con los componentes y metas necesarias a fin de que se ejecuten las
obras correspondientes y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas a construirse, asi
como el cumplimiento de los objetivos del proyecto

En caso existiera infraestructura existente el consultor debera de prever las acciones a considerar
en coordinacion con las entidades prestadoras de servicio correspondiente.

Las estructuras planteadas en el expediente técnico no podrén ser de menor eficiencia o durabilidad
que los existentes, y los materiales empleados en la obra no podran ser de menor calidad que los
ya instalados.

REQUISITOS O PERFIL DEL CONSULTOR:
El consultor debera contar con un plantel profesional iddneo, suficiente, con experiencia

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio y sus requisitos o perfil
se detallan a continuacion,

A CAPACIDAD LEGAL — OBLIGATORIO

Requisitos:

Documento que acredite el poder vigente del representante
legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En caso de consorcio, este documento debe ser presentado
por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la
promesa de consorcio.

Promesa de consorcio con firmas Legalizadas, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el
A-1 REPRESENTACION domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de
sus integrantes.

Declaracion Jurada de no tener sancién de OSCE en los
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Ultimos 5 afios, formato libre. Se precisa que, el Postor no
debera tener sancién vigente a la fecha de presentacion de su
propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es
decir, presentacién de declaracion jurada y no tener sancion
vigente. Asimismo, se validara la informacion en el siguiente
enlace:

https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/.

Acreditacion:

Documento que acredite fehacientemente la representacion
de quien suscribe la oferta, segun corresponda, Documento
Nacional de Identidad para persona natural y Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por Registros Publicos, con una antigiiedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacion de las ofertas,
computada desde la fecha de emisidn, para persona juridica.
Promesa de consorcio con firma Legalizada.

Consideraciones especificas.

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra Persona natural y/o juridica inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, capitulo de consultor de obras en saneamiento: tendra
Categoria B o superior.

b) De la habilitacion del consultor de obra: deberd presentar su ficha RUC, en condicién de
habido.

c) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad: El postor debe acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a una (01) vez, por la contratacion de servicios de
consultoria de elaboracién de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria en un maximo de 8 contrataciones, durante los doce (12) afios anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: construccion y/o
ampliacién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o creacién o cualquier
combinacién de los términos anteriores, en obras de saneamiento que incluyan redes de
agua potable, redes de alcantarillado, CBAR y PTAR.

@ Para cada contratacion, el postor debera acreditar lo anteriormente indicado con copias
simples legibles de:

1. Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

2. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o
3. Copia simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo.
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4. Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio y/o consultoria fue concluida, asi como su plazo de
prestacion, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre del servicio y el tiempo de duracion.

4.37.2 Equipamiento Estratégico
El consultor debera contar con el equipamiento minimo siguiente.
/ 01 LAPTOP 17 como minimo
01 IMPRESORA A COLOR
01 GPS
01 TEODOLITO ELECTRONICO Y/O ESTACION TOTAL, EQUIPADO
01 CAMIONETA

Acreditacién:

Se acreditara con copia de comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT que sustenten la
propiedad o declaracion jurada de promesa de alquiler adjuntando los documentos de
propiedad.

4.37.3 Del equipo de profesionales

a) Personal Clave

El Postor deberd contar con un plantel profesional idéneo, suficiente, con experiencia
comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo el minimo
indispensable el siguiente:

PERSONAL CLAVE
» 1 Jefe de Proyecto - Ingeniero Civil/Sanitario
» 1 Especialista en obras de saneamiento - Ingeniero Civil/Sanitario
» 1 Especialista en Ingenieria Hidrdulica - Ingeniero Hidraulico, Sanitario o Civil
» 1Especialista en Sistemas Mecanicos Eléctricos - Ingeniero Mecanico Eléctrico
» 1 Especialista Social - Sociélogo, antropdlogo o educador con estudios de especialista

social
1 Especialista en Costos y Presupuestos - Ingeniero Civil
1 Especialista Cadista - Ingeniero Civil

v v

La acreditacion de la experiencia del personal clave se realizara mediante |a presentacion de
copias simples legibles de la siguiente informacién:

Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del servicio o
Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacién del servicio o

"0 a0 oW
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g. Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidacién del servicio o

h. Copia simple de resolucion de designacién y su respectiva constancia o

i. Copia simple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente
que el servicio de consultoria fue concluida, u otra combinacion de documento que
acredite fehacientemente el inicio y final del servicio, asi como su plazo de ejecucion, la
experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre del proyecto y el
tiempo de duracion.

Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir ampliaciones de
plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que acredite la contratacién y/o la
prestacién del servicio brindado por cada profesional propuesto, segln lo consignado en la nota
del presente numeral.

Dichos documentos deberan ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente,
donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de ejecucion del
servicio.

El personal clave calificado debe cumplir con acreditar la experiencia establecida en el siguiente

cuadro.
PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES
JEFE DE PROYECTO | Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civil. -Planificar y programar |a formulacién

Debe acreditar una experiencia minima de 36 | del expediente técnico.

meses (computado desde la fechafde su | .coordinacién con el FOSPIBAY, para
colegiatura) como Director, Jefe, [erente, desarrollard exposiciones sobre el
Supervisor, Proyectista, Coordinadof o la avance del expediente técnico, a fin de
combinacién de estos, en la elabofacién o | coordinar  permanentemente el
supervision de expedientes técnicos en gbrasde | dasarrollo y metas que tendra el
saneamiento, que incluyan entre sus metas | proyecto.

redes de aguas potable, redes de alcantarillado, -Coordinar con las instituciones que
pozos tubulares, lineas de impulsién de agua

potable, CBAR.y PTAR.

tengan relacién con el expediente
técnico en mencidn para agilizar la
elaboracion del estudio.
Acreditar 24 meses de experiencia especificaen | .coordinar con los profesionales
participacion como jefe de proyecto en la | especialistas la  absolucion de
elaboracién de expedientes técnicos de | consultas que puedan presentarse,
proyectos iguales o similares. dentro de los plazos establecidos.

-Evaluar los avances y detectar
oportunamente los factores que
pudieran generar retrasos en la
formulacién del expediente técnico.

-Otras actividades necesarias para la

oportuna culminacion del proyecto.
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PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES
ESPECIALISTA  EN | Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civil. -Verificacion del célculo y disefio de las
OBRAS DE | con experiencia minima de 24 meses | instalaciones hidraulicas de las
SANEAMIENTO (computado desde la fecha de su colegiatura) | Estaciones de Bombeo de Agua
como especialista, ingeniero, jefe, responsable, | potable cuya fuente de
revisor o la combinacién de estos en la | abastecimiento esun pozo tubular.
elaboracién o en la supervision de expedientes | _yerificacién del calculoy disefio de las
técnicos de obras de saneamiento queincluyan | instalaciones hidrdulicas de  las
entre sus metas redes de aguas potable, redes | fstaciones de Bombeo de agua
de alcantarillado, pozos tubulares, lineas de potable y Aguas residuales.
impulsidn de agua potable, CBAR.y PTAR. -Disefio de Sectorizacién de las Redes
de  Distribucion de agua vy
Acreditar 12 meses de experiencia especifica en | a|cantarillado (Didmetro,  clase,
participacién como especialista en obras de material, presion, velocidad, entre
saneamiento en la elaboracion de expedientes
técnicos de proyectos iguales o similares. atras);
-Coordinar con los otros especialistas
los temas asociados al disefio de los
componentes de los sistemas de
saneamiento.
-Interpretacion de los resultados
correspondientes a la calidad de agua
de consumo de aguay de efluente final
de aguas residuales tratadas,
proponiendo alternativas de solucidn
de ser el caso.
-Labores  concernientes a  su
especialidad necesarias para el
proyecto.
ESPECIALISTA  EN | Ingeniero Hidrdulico, Sanitario o ingeniero | -Realizar estudios hidroldgicos, evaluar
INGENIERIA Civil. riesgos de inundacion y garantizar la
HIDRAULICA Con experiencia minima de 12 meses | proteccion y buen funcionamiento de
(computado desde la fecha de su colegiatura) | |os sistemas de agua y alcantarillado.
como especialista, ingeniero, jefe, responsable, | _Analizan los posibles escenarios de
revisor o la combinacion de estos en la inundacién, identificando las areas
elaboracion o expedientes técnicos o de | yylnerables y evaluando los riesgos
estudios definitivos en obras iguales o similares. para la poblacion y la infraestructura
instalada.
-Disefio de estructuras o sistemas de
proteccion de dreas donde discurren
quebradas y o pasos de agua a fin de
resguardar los sistemas o redes
instalados para que no sufran
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PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES
inhahilitacidn.

-Ubicacion de los puntos criticos en
caso de fendmenos lluviosos que
comprometan el buen funcionamiento
de las partes de los sistemas de agua y
alcantarillando, disefiando las
estructuras civiles que protejan y/o
mengiien el posible dafio en caso de
fenomenos naturales.

- Otras labores concernientes a su

especialidad necesarias para el
proyecto.
ESPECIALISTA  EN | Ing. Mecanico Eléctrico -Realizar el diagndstico de los sistemas
SISTEMAS Contar con experiencia minima de 18 meses | 4o pombeo instalados para el
MECANICOS como e?p_ecialista en insta.I?ciones Kincienarieito de [os EEtemas de
ELECTRICOS electromecanicas, en la elaboracién de 3
disefios  electromecanicos,  sistemas agua potable y alcantarillado.
eléctricos de utilizacién en media tensién, | -Elaborar el disefio de los componentes
en estudios definitivos y/o expedientes | arehabilitar
técnicos en proyectos de saneamiento quUe | Realizar el analisis comparativo de
contengan CBAR, PTAR y Casetas de costo en energizacion y monetario del
bombeo de pozos tubulares. L
metro clbico de agua potable
Acreditar 12 meses de experiencia bombeado del sistema instalado. Asi
especifica en elaboracion de expedientes | cOMo un comparativo de costos en
técnicos de proyectos iguales o similares. | caso se utilice el pozo tubular de la
Central de Aguas Bayovar o se opte por
la construccion de un nuevo pozo
tubular especificamente para
abastecer la zona de estudio.
-En caso que el expediente técnico
contemple la perforacion de un pozo
tubular, realizara el célculo y disefio
del sistema electromecénico del
mismo, asi como su energizacion
mediante un sistema eléctrico de
utilizacién en media tension.
-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.
ESPECIALISTA Socidlogo, antropdlogo o educador con | -Realizar estudios de diagnostico social,
SOCIAL estudios de especialista social. participacion ciudadana, disefio de

Con experiencia minima de 18 meses
{computado desde la fecha de su colegiatura)
como Especialista Social en la elaboracion de

medidas de mitigacion y gestion de
riesgos socioambientales para el uso de
los sistemas de agua y desagle.
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PERSONAL CLAVE

REQUISITOS

FUNCIONES

expedientes técnicos de saneamiento que
requieran en su proceso reuniones de
capacitacion para el uso y mantenimiento de
sistemas de saneamiento, asi como
conformacion de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento JASS.

-Disefiar e implementar estrategias para
la participacion activa de la poblacion
en el proyecto, realizando reuniones
periodicas de capacitacién, de
manera que se minimicen los
impactos negativos del proyectoenla
comunidad.

-Realizar la conformacion de la Junta
Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), cumpliendo con
los requisitos: eleccion de un consejo
directivo vy fiscal, elaboraciéon vy
aprobacion  de  estatutos vy
reglamentos, el reconocimiento de la
JASS por parte de la municipalidad.
-Redactar informes que documenten
los hallazgos del diagndstico social,
las estrategias de participacidn, las
medidas de mitigacion y los
resultados de la gestion de riesgos.
-Trabajar en estrecha colaboracién
con ingenieros, arquitectos y otros
profesionales para asegurar |la
integracion de la dimensién social en
el proyecto.

-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.

ESPECIALISTA
COSTOS
PRESUPUESTOS

EN

Y

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de 24 meses como
especialista en costos y presupuestos en
estudios definitivos y/o expediente
técnico en agua potable y/o
alcantarillado y/o expedientes técnicos en
general.

Acreditar 12 meses de experiencia especifica
en elaboracién de expedientes técnicos de
proyectos iguales o similares,

-Determinacion de precios y valor
referencial del presupuesto que
contenga:

Valor referencial

Analisis de precios unitarios.

Relacién de insumos.

Formulas polindmicas.

Desagregado de gastos

Generales fijos y variables-

Desagregado de  costos  de
supervision
Estudio de mercado

-Articular vy desarrollar  acciones

conjuntas con el jefe de proyecto y
demas especialistas para
compatibilizar el presupuesto y su
estructura con los demas
componentes del expediente.
-Levantar las observaciones realizadas
por el supervisor del proyecto y
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PERSONAL CLAVE

REQUISITOS

FUNCIONES

FOSPIBAY, en coordinacién con el Jefe
de Proyecto.

-Desarrollar otras labores
concernientes a su especialidad,
necesarias para el proyecto.

ESPECIALISTA
CADISTA

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista en la elaboracion de planos en
formatos de sofware digital CAD o Revit
estudios definitivos y/o expediente
técnico en agua potable y/o
alcantarillado y/o expedientes técnicos en

-Elaborar los planos por especialidades
de los sistemas existentes y sistemas
por rehabilitar, ampliar y mejorar que
hayan sido contemplados por el jefe del
proyecto y los especialistas que
participan en la elaboracion del
Expediente Técnico.

-Articular vy desarrollar  acciones
conjuntas con el jefe de proyecto y
demads especialistas para
compatibilizar el presupuesto y su
estructura con los demds
componentes del expediente.
-Levantar las observaciones realizadas
por el supervisor del proyecto y
FOSPIBAY, en coordinacion con el Jefe
de Proyecto.

-Desarrollar otras labores
concernientes a su especialidad,
necesarias para el proyecto.

general.

4.38.

4.39.

GARANTIA DEL CONSULTOR

El CONSULTOR esté obligado a asesorar al FOSPIBAY y a La Municipalidad Provincial de Sechura, en
la etapa de ejecucidn de la obra, si esta lo requiere, y absolvera las consultas cuando el Inspector o
Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de
pronunciamiento segln lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacion quedara sustentada mediante una
declaracién jurada emitida por el proyectista.

Asimismo, el Locador, en dicha declaracion jurada via notarial, consignara un correo electrénico en
el cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY y Municipalidad Provincial de
Sechura, contabilizdndose los plazos de ley desde esta comunicacion.

GARANTIA DEL SERVICIO

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR,
se retendra el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca en el contrato.
Esta garantia deberd tener vigencia hasta la comunicacion via Acto Resolutivo por parte de la
Municipalidad Provincial de Sechura. Esta garantia debera tener vigencia hasta la comunicacion via
Acto Resolutivo por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.

IMPORTANTE:
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En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste para
el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademéas
de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por el FOSPIBAY, no
se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacidn inexacta en su propuesta, EL CONSULTOR perdera |a condicién
de ganador de la Buena Pro.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencion:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

(nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N2
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacion a la Contratacién de
Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . (Nombre del representante) identificado con DNI. N2 quien
se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al concurso.

Atentamente,
Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razdn Social de la empresa
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Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar

ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a |a verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: ] Teléfono(s) :

MYPE? Si No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[CONSIGNAR S[ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacién para la aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrd en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contrates periddicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN
CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si \ No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

MYPE* Si No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) :

MYPE® Si No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

[CONSIGNAR S O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.  Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2 Citacion para la aplicacidn del criterio de desempate.
3.  Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4 Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacidon para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas de
recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comun del consorcio

Nota: La notificacién dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entenderd védlidamente efectuada cuando
la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA
Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,
SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNIN2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacion de Consultoria de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Declaro bajo juramento:

1.  No haberincurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4.  Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor.

6. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

7. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

8. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

9. Acatarirrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY
formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

10. Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son veridicas,
por lo cual damos nuestra expresa aceptacion sin ninguna restriccion respecto a que si alguna
informacion estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada
para declarar invélida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior
a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningin derecho o reclamo y/o
indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11. Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad de
que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacion durante el proceso y/o después de adjudicada
la contratacion y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracidn Jurada en todos sus alcances
e implicancias.
Atentamente,

Firma del Representante Legal que hace la Declaracion:
Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N® DNI:
Razon Social de la Empresa
Direccion:
Teléfono:
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TDR Y LAS BASES

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia adjuntos y las demas condiciones que se
indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Nota: Adicionalmente, puede requerirse |a presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento del
Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de las
presentes bases.
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a desarrollar la Consultoria [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN
DIAS CALENDARIO] dias

calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 05

PROMESA DE CONSORCIO,
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacion de Consultoria de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizindonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN)], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con el
Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [o.ove i)
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [% ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%
Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables

solidarios del cumplimiento de |la Obligaciones Contractuales del Consorcio que
se deriven del Contrato que se efectie con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacion de los servicios materia del Contrato que se
suscriba, serd llevada por la (persona natural o Juridica) , la misma que
emitira la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucion de la Obra materia del

pag. 85




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSP' BAY . _
< Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar @
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA J ’ :

contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitird los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC N¢ , quien actuara como Operador

tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones
tributarias correran por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de a los
dias del mes de del afio 20 ;

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacion Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario sera desestimada la
propuesta.

Se evaluard y calificara cada propuesta conforme a una escala que sumara cien (100.00) puntos y de acuerdo
con los factores de evaluacion que se detallan a continuacion:
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PUNTAIE
FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION Parcial
Por Factor
A. REFERIDOS AL POSTOR (40 Puntos)

A.1 EXPERIENCIA EN SERVICIOS Y/O CONSULTORIAS SIMILARES

Requisito:

Se evaluara considerando el nimero minimo de Una (01) vez el Monto Facturado
por la contratacion de servicios de consultoria de elaboracion de expedientes
técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria en un maximo de 8
contrataciones, durante los Ultimos doce (12) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad,
segun corresponda.

Criterio:
M.F. = Se evaluara en funcion al monto facturado.

M.F. >= 3: [40] puntos
M.F. >=2:[32.5] puntos
M.F. >= 1:[25] puntos

Acreditacidn:

1. Copiasimple de contrato y su respectiva conformidad o

2. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

3. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

4. Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que el servicio y/o consultoria fue
concluida, asi como su plazo de prestacion, otorgados vy
suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre del servicio y el tiempo de duracion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 09

referido a la experiencia en obras similares del postor.

(40 puntos)
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B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 60 puntos
B.1. EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTO
INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CIVIL,
Para efectos de la evaluacion como jefe de proyecto debera acreditar como minimo
24 meses de experiencia especifica en participacién como jefe de proyecto en la
elaboracion de expedientes técnicos de proyectos iguales o similares.
Criterio:
N°.M. = Se evaluara en funcién al nimero de meses.
El puntaje para el Ingeniero especialista serd de cuarenta (20) puntos:
N°M. >= 36 meses : [20] puntos
N°M. >= 30 meses : [17.5] puntos
N°M. >= 24 meses : [15] puntos (20 Puntos)
Acreditacion:
1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del
servicio o
2. Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o
3. Copia simple de contrato y su respectiva constancia o
4. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o
5. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo
6. Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacion del
servicio o
7. Copiasimple de acta de entrega de terreno y Liquidacion del servicio o
8. Copia simple de resolucion de designacion y su respectiva constancia o
9. Copiasimple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacion de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
del proyecto y el tiempo de duracidn.
Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacion y/o la prestacion del servicio brindado por cada
profesional propuesto, segln lo consignado en la nota del presente
numeral.
B.2. EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN OBRAS DE SANEAMIENTO
INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CIVIL.
Para efectos de |a evaluacion como especialista de arquitectura de proyecto debera
acreditar como minimo 12 meses de experiencia especifica en participacion como
especialista en obras de saneamiento en la elaboracion de expedientes técnicos de
proyectos iguales o similares.
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Criterio:
N°M. = Se evaluara en funcion al nimero de meses.

N°M. >= 24 meses : [20] puntos
N°M. >= 18 meses : [17.5] puntos
N°M. >= 12 meses : [15] puntos

Acreditacion:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacion del

servicio o

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacidn del

servicio o

Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidacion del servicio o

8. Copia simple de resolucion de designacién y su respectiva constancia o

9. Copiasimple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacion de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucidn, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
del proyecto y el tiempo de duracion.

o b o

b

Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacién y/o la prestacion del servicio brindado por cada
profesional propuesto, segun lo consignado en la nota del presente
numeral.

(20 Puntos)

B.3. EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA

INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CIVIL.

Para efectos de la evaluacion como especialista de arquitectura de proyecto deberd
acreditar como minimo 12 meses (computado desde la fecha de su colegiatura)
como especialista, ingeniero, jefe, responsable, revisor o la combinacién de estos
en la elaboracidn o expedientes técnicos o de estudios definitivos en obras iguales
o similares.

Criterio:
N°M. = Se evaluara en funcion al numero de meses.

N°M. = 24 meses : [20] puntos
N°M. = 18 meses : [17.5] puntos
N°M. = 12 meses : [15] puntos

(20 Puntos)
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Acreditacidn:
it

Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del
servicio o

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacion del
servicio o

Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidacion del servicio o
Copia simple de resolucion de designacion y su respectiva constancia o
Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacion de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucidn, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre

numeral.

del proyecto y el tiempo de duracién.

Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacion y/o la prestacion del servicio brindado por cada
profesional propuesto, seglin lo consignado en la nota del presente

TOTAL

Nota:

En la etapa de Evaluacién Técnica, el FOSPIBAY podra solicitar la presentacién de
documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En
ningun caso, la informacién solicitada modificara la propuesta.

Todos los profesionales deberan alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de
calificaciones. Caso contrario la propuesta serd desestimada, de corresponder.

Se descalificara las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el
equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicion de
bienes, vigentes y en proceso de seleccion, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en
tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacion minima de 70 PUNTOS seran
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econdémica y devolviéndose las
propuestas econdmicas sin abrir.

Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademas participando en otras propuestas
técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seran descalificadas.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: construccién y/o ampliacién
y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o creacién o cualquier
combinacién de los términos anteriores, en obras de saneamiento que incluyan redes de agua
potable, redes de alcantarillado, CBAR y PTAR.
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ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente, -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme |a legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio y/o
consultoria a desarrollar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO
ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUAY
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO = DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO
DE PIURA
PROFESION COSTO
ITEM DESCRIPCION ESPECIALIDAD UND | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL S/
I HONORARIOS PERSONAL CLAVE
1.1 |JefedeProyecto Ing Civil/Sanitario mes | 2.50| 12,000.00|  30,000.00
1.2 | Especialista en obras de Ing Civil/Sanitario mes
saneamiento € 2.00| 10,000.00 20,000.00
1.3 | Especialista en Ingenieria Hidraulica Inggme'ro . lHldrauhco, — 2.00| 10,000.00 20,000.00
Sanitario o Civil
1.4 | Especialista en Sistemas Mecanicos | Ingeniero Mecanico
Eléctricos Eléctrico mes 1.00 | 10,000.00 10,000.00
1.5 | Especialista social Socidlogo, antropdlogo o
educador con estudios | mes 2.00| 8,000.00 16,000.00
de especialista social
1.6 | Especialista costos y presupuestos Ing Civil s 1.50| 8,000.00 12,000.00
1.7 | Especialista Cadista Ing Civil mes 1.50 | 8,000.00 12,000.00
1. ESTUDIOS BASICOS DE LABORATORIO
2.1 | Estudio topografica glb 1.00| 12,000.00 12,000.00
2.2 | Estudio mecénica de suelos glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
2.3 | Estudio de Impacto Ambiental DIA
(incluye el estudio de calidades de glb 1.00 | 20,000.00 20,000.00
agua consumida y agua residual).
2.4 | Estudio para la Certificacion de
Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos y el Plan de glb 1001 8,000.00 8,000.00
Monitoreo Arqueoldgico (CIRA).
1. EQUIPOS, ALQUILERES, ALIMENTACION y SERVICIOS
3.1 | Alguiler de oficina mes 2.50| 1,000.00 2,500.00
3.2 | Alimentacidn y vidticos glb 1.00| 3,000.00 3,000.00
3.3 | Copias, impresiones glb 1.00| 3,000.00 3,000.00
4 i . N
3 Alguiler de equipos para limpieza glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
de buzones: Hidrojet
3.5 | Alquiler de equipos para pruebas
hidraulicas en redes de agua y glb 1.00| 4,000.00 4,000.00
alcantarillado |
Costo Directo S/ 188,500.00
Utilidad 10.00% 18,850.00
Sub Total 188,500.00
IGV 18.00% 33,930.00
TOTALS/ 222,430.00
Son doscientos veintidés mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles.
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Son S/ ( Soles), este monto incluye
tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
FORMATO N2 3
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(De acuerdo al numeral 4.37.2. de capitulo IV.) LISTADO DE RECURSOS FiSICOS MINIMO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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Sefiores

ANEXO N° 08 (Pagina 1 de 2)
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS SIMILARES:
w| ame [omona |” o/ | covmamoo| Sonoel | Poms | || o | e |eamnano

CONTRATO | COMPROBANTE cp g s e | AcumuLADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nota 1:

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razon Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a |a fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
(12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se
emiti¢ dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacidn sustentatoria correspondiente.

IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluide adicionales y reducciones, de ser el caso.

TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

MONTO FACTURADO ACUMULADOQ: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Utilizar mds formatos similares, si fuera necesario
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Sefiores:

ANEXO N° 08 (Pagina 2 de 2)

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO O CONTRATO DE CONSULTORIA]

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacion de la Contratacidn:
2 Descripcion y Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacion:
4 Forma de | Como CONSULTOR ( ) EnConsorcio o Asociacion ()
Ejecucion:
Como Sub CONSULTOR () Porcentaje de Participacion:................. %
5 Monto del Contratoy Fecha:
6 Fecha de Recepcién o Conformidad:
7 Monto :
8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacion incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la presentacion
de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de
evaluacion.

El Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
en el la Anexo N°08 (Pagina 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA 100% DEL PERSONAL
PROFESIONAL CLAVE DE LA PROVINCIA

Sechura,

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucion de la consultoria de obra la totalidad
del personal clave xxoxuoxxxxxxxx (xxxx %) residentes en la jurisdiccion de la provincia de Sechura, salvo se
tenga que contratar ingenieros especialistas que no se cuentan o sean frecuentes en la zona.

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervision o un tercero contratado para tal fin,
verificara el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de la obra. En caso de comprobarse el

incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancion correspondiente.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (Pagina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucién de la
Obra estara a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
3) (.)

Se adjunta:

¢  Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacién
como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

¢ Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de
cada uno de los profesionales propuestos.

¢ Declaracién Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando
el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacion exclusiva, con firma y huella.
Siendo este el Anexo N° 10 (Pégina 2 de 2).

*  Copiasimple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento
alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para asumir los servicios

a los que son propuestos.

Atentamente,

Firmay Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:
En esta seccion se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, detallando su
Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.

AT PN
[/

el 2
:l,-...—l vioka© 4,-"
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

CONTRATACION DE EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Yo ., con cargo a asumir de
, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, segln la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucion de la obra,
en el caso que EL CONSULTOR obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la éptima realizacion de los trabajos en que
participe.

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto,
asi como me encuentro disponible para asumir este servicio.

Ademads declardé mi exclusividad en la participacion del presente proceso como especialista, y me
comprometo a no participar en otro proceso convocado por el FOSPIBAY, y sefialé no tener servicios
pendientes con dicha entidad.

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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ANEXO N° 11

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR

CARGO] (*) (**)

N°

SERVICIO/CONSULTORIA

CONTRATANTE

CARGO

FECHA INICIO

FECHA FIN

TIEMPO
EN DIAS

TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE SERVICIOS Y/O CONSULTORIAS DECLARADOS POR EL POSTOR:

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razdn Social de la empresa

(*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 12
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Contratacion de Ejecucién de Consultoria de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA].
Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién, incondicional, y de realizacion automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. ( Soles),
equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto pdrrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacion de la observacién) y, se hara efectiva en caso que la
impugnacion presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del
Fondo Social Del Proyecto Integral Baydvar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza sera ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
Integral Bayovar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastara una comunicacion simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la direccion indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacion presentada por ha sido declarada infundada
o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucion definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN sera la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,
Nombre del banco que emite la garantia:
@\ Direccién del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calcularan sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)".
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depdsitos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacion de entidades financieras locales autorizados para la emision de garantias:

[ ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES
NTIDADES BANCARIAS

BBVA

BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK

BANBIF

ENTIDADES ASEGURADORAS

INSUR

INTERSEGURO

LA POSITIVA

MAPRE PERU

PACIFICO SEGUROS

PROTECTA

RIMAC SEGUROS

SECREX — CESCE

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA
BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK

BANBIF

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” seran aquellos calificados
como de primera categoria por el Banco Central de Reserva del Perli y deberan ser visadas y confirmadas por
cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
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ANEXO N2 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucion de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y domicilio
en Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL
FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE
CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, segun poderes inscritos en la partida registral N* XXXXXX del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura; a quien en
adelante se le denominara “FOSPIBAY" y, de la otra parte.

XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N2
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N®  OXOOKOXKKKKOOKKNKX; debidamente  representado por  su  representante  comun
XXOOKXKXXXXXXXKXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito —  Provincia y  Departamento - Piura, y con Correo  electronico:
XHXXXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominara el “EL
CONSULTOR".

Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONSULTOR” seran denominadas
conjuntamente

como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.4,

1.2.

1.3.

El Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y
su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
utilizacion de los recursos provenientes de los procesos de Promocion de la Inversion Privada en la
ejecucion de Programas Sociales.

Acuerdo adoptado en Sesion de Consejo Directivo de XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX, mediante el cual se
aprobo el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la Consultoria de Elaboracidn del
expediente técnico y posterior ejecucion del del proyecto: “XXXXXXXXXXXX"”, CON UN PRESUPUESTO DE
INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para cuyo efecto se realizd el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E
Primera Convocatoria, en adelante EL PROCESO DE SELECCION.

Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar
en la evaluaciéon de propuestas técnica y econdmica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E Primera
Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocion de la inversidn privada destinado a la ejecucidn de programas sociales, los cuales
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0 Social del Proyecto Intogryl Baydvar NP,

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocion de la inversion privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversion Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.com

La ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efectia con cargo a los recursos de la
Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no resulta de aplicacion el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por las leyes N° 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos N® 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-
2007-EF.

Codigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2 295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3:2.

3.3.

34.

En virtud de la suscripcion de EL CONTRATO, EL CONSULTOR se compromete y obliga con EL FOSPIBAY
a la ejecucion de Consultoria de obra del Proyecto: “XXXXXXXXXXXX", ubicado en xxxxxxx y provincia
Sechura - Piura, conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las BASES del CONCURSO
N°® XXXXX-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas
que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la
propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuara de acuerdo a las bases que
dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que
es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONSULTOR, se compromete a ejecutar aquellas
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del CONTRATO,
tengan relacion directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el
SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.
A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONSULTOR se compromete
a utilizar al personal requerido en las bases, los Términos de Referencia y el mencionado en su Propuesta
Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacion del trabajo materia del presente
CONTRATO que cuente con la debida autorizacion previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Jefe de Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil/Arquitecto con registro CIP/CAP N® XXXXX.

Ing. Especialista en Costos y Presupuestos, XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP
N° XXXXX.

pag. 105




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR OSPIBAY
o Fondo Social del Proyecto integral Baytvar \@'\
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - | CONVOCATORIA

Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debera ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.
4.1. El monto del contrato comprende:
- Estudios Basicos de ingenieria (equipos y materiales seguin corresponda).
- Utilizacien de recursos profesionales para el correcto desarrollo de la consultoria.
- Ejecucion integral de la CONSULTORIA DE OBRA materia de EL CONTRATO.
- gastos que resulten para la obtencion de autorizaciones y/o factibilidades ante entidades prestadoras
de servicios.
- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecucion
de la consultoria de obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcion
del contrato; sin reserva ni limitacion alguna.

4.2. Administracion del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente
todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervision de LA
CONSULTORIA DE OBRA seré realizada por el SUPERVISOR O REVISOR. EL CONSULTOR coordinara con
EL FOSPIBAY en todo lo relacionado a la ejecucion de LA CONSULTORIA DE OBRA, absolviendo las dudas
e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el plazo de su vigencia.

4.3. Encaso que la ejecucidn de la Consultoria de obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el
numeral precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacion de la Consultoria
de manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA se extienda mas alla
del plazo sefialado en el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y
ampliacion del plazo del CONTRATO se requiere la opinion de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliaciéon de plazo debera ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del respectivo estudio.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO
5.1. El plazo de ejecucidn de la CONSULTORIA DE OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias
calendarios, el mismo que empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripcién
del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.
b) Que se haya hecho entrega del Estudio de Preinversion por parte del FOSPIBAY

5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que EL CONTRATO concluya

de manera anticipada.

6\ 5.3. EL CONSULTOR reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1” de EL
CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Formuladora del PROYECTO. En
este sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual
se realizara la CONSULTORIA DE OBRA, obligandose EL CONSULTOR a realizar |as verificaciones técnicas
y legales que correspondan antes de la ejecucion de la obra.

5.4. Plazo de los entregables.
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El plazo de Entrega del Expediente Técnico es de Ciento Veinte (120) dias calendarios efectivos (¥*),
contados a partir de la designacién del Consultor mediante Orden de Servicio y/o Contrato por parte de
la Entidad y de acuerdo a los plazos considerados para la presentacion y aprobacién de los informes.

(*) El tiempo de revision y levantamiento de observaciones no sera contabilizado para efectos del
cumplimiento del plazo

Debera cumplir con los plazos de los entregables segun el siguiente cronograma.

Plazo para la presentacién por
N° ENTREGABLE parte del Consultor (Dias
calendario)
1 Presentacion de estudios basicos y tramite de 25
autorizaciones solicitadas
Levantamiento de observaciones 10
2 | Presentacion de anteproyecto de Arquitectura 15
Levantamiento de observaciones 10
3 Presentacion de las especialidades de arquitectura, 50
estructuras, instalaciones eléctricas, y sanitarias
Levantamiento de observaciones 10
4 Presentacion de los metrados, analisis de costos 15
unitarios y presupuestos y programacion
Levantamiento de observaciones 10
5 Presentacion del Expediente Técnico con todos sus 15
anexos

Total 120 dias

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
si, a las que, salvo |a presente relacion contractual, no les une vinculacion del tipo de matriz y filial o principal
e intermedia o empleador y trabajador.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara conocer el lugar de la donde se proyecta el Expediente Técnico que se encuentra
ubicado en el Distrito XXXXXXX Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el
expediente de contratacion del Proyecto, las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en
consideracion para fijar su propuesta, el plazo de ejecucion y en general las estipulaciones de EL CONTRATO,
y renuncia expresamente a cualquier reclamacion por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho
documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS
8.1. Monto del Contrato:
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El monto pactado como contraprestacion en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es S/
XXXOX(XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

8.2. Conceptos que incluye el monto del contrato:
EL CONSULTOR acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucion y operacion de LA OBRA, que se enumeran sin caracter limitativo como
sigue:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

)

k)

Elaborar un Expediente Técnico que cumplan con las metas descritas y capaz de responder a la
necesidad de brindar una adecuada Infraestructura que mejore las condiciones de salubridad en el
servicio de agua y saneamiento de Puerto Rico.

Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion, realizar las modificaciones necesarias
para ofrecer una solucién dptima.

Definir las especificaciones de construccion del proyecto indicado.

Establecer el costo de la obra proyectada, asi como determinar el cronograma de ejecucion para la
construccion de la obra.

Los estudios basicos de ingenieria deben contener referencias monumentadas en campo, los mismos
que permitiran la verificacion durante la revision y posterior ejecucion de la obra. Los materiales,
equipos y herramientas deben ser suministrados por el Consultor.

Bajo su responsabilidad, verificaré los controles de calidad de los equipos y materiales que
suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONSULTOR,
deberd entregar los folletos y/o certificados técnicos de los equipos que suministra o emplea,
especificando su tipo y sus caracteristicas mecdnicas y eléctricas.

Entrega de los protocolos del procedimiento de toma de muestras y datos para los estudios basicos
de ingenieria.

Redaccion de las notas explicativas, calculos justificatorios con planos y esquemas de procesos
constructivos revisados (en espafiol), segun solicite La Entidad durante el desarrollo de la Consultoria.
Realizar el reemplazo de afectaciones, asi como las reparaciones que fueran necesarias resultantes
de la fase de campo, lo cual comprendera trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento economico
alguno.

Los costos de los servicios de autorizaciones y/o factibilidades a empresas publicas y/o privadas que
pudieran ser necesarios para la aprobacion del Expediente Técnico y la posterior ejecucion de la
OBRA del Proyecto materia del Contrato.

Cefiirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones de la normatividad de la materia.

La responsabilidad de consultor una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afos, en la cual esta obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucion bajo
responsabilidad.

8.3. Garantias:

8.3.1.

Garantia de fiel cumplimiento

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL
BAYOVAR, se retendra el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca
en el contrato. Esta garantia debera tener vigencia hasta la comunicacién via Acto Resolutivo por
parte de la Municipalidad Provincial de Sechura. La devolucidn de esta garantia se realizara dentro
de los treinta (30) dias calendarios luego de suscrita el Acto Resolutivo y posterior Conformidad del
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CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado la consistencia del
expediente técnico con el estudio de preinversion del PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS
El pago a EL CONSULTOR se efectuara en soles.

9.1. Procedimiento para el pago

Los informes, tienen caracter de pagos a cuenta, se efectuaran segun cronograma de entregables y/o plan de
trabajo, de manera proporcional al desarrollo de la CONSULTORIA DE OBRA, de acuerdo a los plazos
establecidos en las BASES.

La conformidad del servicio lo dara la el drea de proyectos del FOSPIBAY previo informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Sechura e Informe de conformidad por parte de la
Consultoria de Supervision

FORMA DE PAGO

ler PAGO 20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacién del PRIMER
ENTREGABLE (Estudios Basicos) por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano
y la supervision contratada por el FOSPIBAY.

2do PAGO | 10% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacion del
SEGUNDO ENTREGABLE (Anteproyecto de Arquitectura) por parte del FOSPIBAY, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y la supervision contratada por el FOSPIBAY.

3er PAGO 30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacion del TERCER
ENTREGABLE (Especialidades) por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
la supervision contratada por el FOSPIBAY.

4to PAGO | 20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacién del CUARTO
ENTREGABLE (los metrados, analisis de costos unitarios y presupuestos y programacién)
por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la supervision contratada por
el FOSPIBAY.

5to PAGO 20% del monto contractual, a la presentacion del QUINTO ENTREGABLE - Expediente
Técnico CULMINADO vy aprobado via ACTO RESOLUTIVO por Parte de La Municipalidad
Provincial de Sechura, también con la entrega del expediente fisico con la firma de todos
los profesionales que conforman el equipo técnico, y previo informe de conformidad por
parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la supervision contratada por el
FOSPIBAY.

6 Una vez aprobado el expediente técnico, El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a
nivel de Expediente Técnico del Proyecto en original y dos (02) copias, ademds de presentarlo grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye textos, gréficos, cuadros y plano en programas Excel, Word, AutoCAD, etc.,
segun sea el caso, en formato original respectivo.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
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Las prestaciones que debera ejecutar EL CONSULTOR, de manera enunciativa mas no limitativa, son las
siguientes:

b)
c)
d)

e)

g

h)

)

k)

m)

n)

o)

p)

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de
referencia y no podra subcontratar a terceros para su ejecucion del proyecto.

Visitar la localidad y el terreno que sera materia de aplicacion de la elaboracion del Expediente
Técnico.

Tomar conocimiento de los alcances del estudio de Pre inversion aprobada, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geograficas, climéticas y de servicios basicos, analisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

Elaborar el Expediente Técnico respetando las metas del proyecto detalladas en el estudio de Pre
inversion existen considerando que dicho perfil es referencial y no determinante para la propuesta
final de Expediente Técnico presentado por El Consultor.

Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno mediante la ejecucion del estudio
de Mecanica de Suelos.

Garantizar la participacion del profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos, personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna elaboracién
del Expediente Técnico.

El Consultor es responsable de complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas
las especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
equipamiento, estudio de impacto ambiental y de las dreas involucradas) para la obtencion de un
Expediente Técnico integral.

Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la elaboracion del Expediente Técnico.

Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipales,
pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demdas documentos que son de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico.

De ser necesario El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al Coordinador que designard La Entidad, asi como al equipo Consultor de la supervision y
funcionarios que, eventualmente, tendrd a su cargo la revision de los documentos que vaya
elaborando El Consultor.

El contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; las
que se complementaran con los mencionados en el presente documento.

La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Proyecto
Definitivo por parte de la Municipalidad, FOSPIBAY, Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas
Concesionarias, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan sido
poder ser detectadas y observas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

El Consultor es responsable por la precision de los Metrados del Proyecto los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los Metrados Reales de la obra, definido por un diferencial del
orden de mas o menos 5% de los Metrados Reales.
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q) Los asuntos que implican modificacion y ampliacion de las especificaciones técnicas o clausulas
contractuales, deberéan estar debidamente sustentados y contar con la aprobacién de la Supervision
para que sean evaluados por La Entidad y resueltos por la dependencia de instancia competente de
acuerdo a las clausulas del contrato.

r)  El Consultor deberd sustentar ante la Municipalidad Provincial de Sechura y FOSPIBAY, la
programacion Arquitectdnica y Anteproyecto Arquitectdnico.

s)  Desarrollar el producto segln la programacién de su plan de trabajo anexado en los documentos
para firma de contrato

t)  Estd obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando la Entidad lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo cronograma
sujeto a la revision y aprobacién del revisor y/o la Entidad.

u) La presentacion del plan de trabajo y su aprobacidn por el revisor y/o la Entidad, no eximiran al
CONSULTOR de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

v)  Laresponsabilidad de consultor una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afios, en la cual estd obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucion bajo
responsabilidad.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
EL FOSPIBAY tendra las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

11.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificara que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las ordenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.

11.2.Verificar que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la
suscripcion del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.

11.3.Realizar la entrega del Estudio de Preinversion por parte del FOSPIBAY

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE OBRA

12.1.EL CONSULTOR La responsabilidad una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afios, en la cual estd obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucion bajo
responsabilidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

13.1.Conforme al articulo 1315° del Cddigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la
obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

13.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada deberd notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la acurrencia del hecho con la acreditacidn
correspondiente, e indicando la obligacion contractual que se veria afectada.
Las PARTES podran acordar la suspension de la obligacién que se veria afectada hasta por el plazo de
quince (15) dias calendario, el que podra ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacion.

13.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, |la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.
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Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

13.4.Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

14.1.EL CONSULTOR, incurrira en penalidad, sin necesidad de notificacion previa por parte de EL FOSPIBAY,
cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por
EL FOSPIBAY.

14.2. a3 penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el diez por ciento (10%) del
monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debio ejecutarse.

14.3.En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a |a siguiente formula:

0,10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)

14.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento; sin
perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse, mediante la
accion legal correspondiente.

14.5.En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY podra
resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacion notarial a EL
CONSULTOR, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

14.6. Otras Penalidades
EL CONSULTOR recibira el pago del monto correspondiente por entregables, menos las deducciones o

penalidades que correspondan.

EL FOSPIBAY podra aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda por entregables
o en la liquidacion del contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al cuadro que

@ se detalla a continuacion:

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de clculo | Procedimiento

Por la presentacion de entregables o informes Por cada

1 ‘ s ;o 0.5UIT :
incompletos en relacién a lo solicitado Qeurrencia
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expresamente en los términos de referencia y

contrato.
Por la presentacién de entregables o informes sin |a Por cada

2 firma y sello de los especialistas y jefe de proyecto 0.5UIT ocurrencia
presentado en la oferta técnica.

5 | Porla presentacion del Expediente Técnico sin —_—_ Por cad:?
haber levantado Las observaciones realizadas. ' ocurrencia
Cuando EL CONSULTOR omita asistir a las reuniones Por cada

4 semanales y/o del levantamiento de las actas de 0.5uUIT ocurrencia
dichas reuniones.

Cuando se efectiie el cambio de cualquiera de los Por cada

5 profesionales considerados en la propuesta técnica 0.5 UIT ocurrencia

sin la aprobacion de “EL FOSPIBAY”.

Las partes acuerdan que para el cdlculo de los “Descuentos o penalidades” del cuadro anterior, se realizan en
base al monto total del presente contrato de Consultoria.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
15.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podra resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por
alguna de las causales siguientes:

d.

= ORE o

Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a
cargo de EL CONSULTOR, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucién opera de
pleno derecho con la notificacion de la Carta Notarial que la comunica.

En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sdlo si, habiéndolo requerido
dos (2) veces, EL CONSULTOR, no ha verificado su cumplimiento.

Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores de
calificacién y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal
cumplimiento de EL CONTRATO.

. Cuando EL CONSULTOR no cuente con capacidad econdmica o técnica para continuar con la

ejecucion de la CONSULTORIA DE OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

Cuando EL CONSULTOR haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora en la
ejecucion de la CONSULTORIA DE OBRA a su cargo.

Cuando EL CONSULTOR haga abandono injustificado de la CONSULTORIA DE OBRA.

Cuando EL CONSULTOR incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion de la CONSULTORIA dentro del plazo.
Negligencia reiterada de parte de EL CONSULTOR, en el cumplimiento del levantamiento de
observaciones, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

Cuando EL CONSULTOR subcontrate una parte o la totalidad de la CONSULTORIA DE OBRA.

Cuando EL CONSULTOR incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

Cuando EL CONSULTOR se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la propuesta
técnica o con la documentacion para la forma de Contrato cuya verificacion, el FOSPIBAY se reserva.
Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de eventuales conflictos de
intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos establecidos en el numeral 16.32 de la
Clausula Novena del CONTRATO.
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15.2.Cuando la resolucion sea por causales imputables a EL CONSULTOR, se ejecutard a favor EL FOSPIBAY la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

15.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial a EL
CONSULTOR para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucién del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda,
mediante Carta Notarial se resolvera el CONTRATO.
En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutara las garantias que EL CONSULTOR hubiera otorgado, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CONTROL Y SUPERVISION

16.1.CONTROL:

a.

El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe la
Entidad, quiénes verificaran el cumplimiento de los avances de la elaboracién del Expediente Técnico
de los compromisos contractuales asumidos

La Municipalidad Provincial de Sechura designara un coordinador, el que seré acreditado de su propio
plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); asi como, eventualmente, un Equipo Revisor, qué podra
ser contratado o de su propio plantel profesional; a quienes El Consultor brindara todas las facilidades
del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracién del Expediente Técnico.
FOSPIBAY contratard la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, a quien el consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracion
del Expediente Técnico.

El coordinador y Supervisor, estaran encargados del seguimiento control y coordinacién y revisién
basica de los documentos formulados por El Consultor controlara el cumplimiento de los alcances
plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes también tendrd a su cargo informar
sobre la procedencia de pago de los entregables; gestionando los documentos administrativos que
se requiera.

La Municipalidad Provincial de Sechura en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el
desarrollo del objeto del Contrato, podrd convocar a El Consultor en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboracion del
Expediente Técnico; asi como para qué informe o asesor en asuntos concernientes al objeto del
contrato.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente El Consultor: Subgerencia de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano y FOSPIBAY.
El consultor debera levantar |a totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

No procedera la aprobacion de los documentos presentados por El Consultor si éste no a efectivizado
la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos
de Referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a la Entidad como
parte de su propio equipo técnico.

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que debe efectuar El Consultor deberd ser autorizada
por FOSPIBAY y deberd justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacion amerita la aplicacion de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente
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documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolucion del contrato, por
incumplimiento de una obligacion esencial de El consultor.
k. La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad del consultor.

En tal sentido, no podré negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones técnicas sustentadas
y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello,
reconocimiento de mayores gastos.

16.2. COORDINACION Y SEGUIMIENTO:

a. El consultor, bajo su exclusiva responsabilidad deberd efectuar continuas reuniones con el
coordinador designado por La Municipalidad Provincial de Sechura, FOSPIBAY y la Consultoria de
Supervision a efecto de uniformizar Los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de
los diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las aventé a Las observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

c. Durante el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion en
que se encuentre este, El Consultor deberd tomar en consideracion las recomendaciones que le
formulen Los profesionales de la Municipalidad Provincial de Sechura ya sean estos: GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO O QUIEN CORRESPONDA o algun asesor externo convocado por La Entidad de
ser el caso

d. La Municipalidad Provincia de Sechura es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica e informal de los estudios, ensayos, evaluaciones y demds documentos
formulados por el consultor, en tal sentido, El Consultor no podrd negarse a subsanar Las
observaciones que éste le formule a cualquier etapa del servicio prestado aduciendo haber sido
aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica del FOSPIBAY Y MPS.

e. La Entidad en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

f. EIFOSPIBAY y la Municipalidad Provincial de Sechura se reservan el derecho de requerir a El Consultor
informacion complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando estd presente en
consistencia técnica o resulte ser incoherente e incongruente ilégica o poco rara el consultor no
podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo mi reconocimiento
de pago o pago de prestaciones adicionales.

g. El drea de Proyectos del FOSPIBAY y La Subgerencia de Infraestructura, y la Gerencia de Desarroilo
Urbano son las responsables de emitir la conformidad de cumplimiento del contrato.

17.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucion e
interpretacion del presente CONTRATO serdn resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién de las PARTES.

17.2.De no llegar a ningun acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONSULTOR, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucién y/o interpretacion del presente

@) CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL
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ONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de Comercio
de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

17.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY, sera resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que debera estar conformado por tres arbitros,
los mismos que sera seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje Empresarial de la
Camara de Comercio de Piura.

17.4.Ellaudo arbitral emitido obligara a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO
18.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
18.1.1.La Propuesta presentada por EL CONSULTOR del Concurso XX-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N2 1y 2).
18.1.2.El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso XX-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N2 1
y 2), los documentos de Absolucién de Consultas y Aclaraciones a las BASES formuladas por los
postores.
18.1.3.El Acta de Adjudicacion de la Buena Pro.
18.1.4.Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayovar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en
la pagina web; http://www.fospibay.com

18.2.Para efectos de la interpretacion del CONTRATO, primard lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL
CONSULTOR y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

19.1.EI CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirdn por la legislacion de la Republica del
Peru.

19.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que
se indican en la introduccion del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicard por escrito a la otra en un plazo de antelacion minimo
de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera operar el cambio, en caso contrario se
tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
no sea posible realizar la notificacion fisica a la direccién sefialada, se dara por vélida la notificacién realizada
a la direccion electronica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 2022.

6\ XXKXKXXKKXXKKXXXXKXX

Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

POR EL FOSPIBAY
ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
GERENTE GENERAL
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